

かすかべ連立ニュース

第6号 令和6年2月発行



工事情報
埼玉県鉄道高架
建設事務所HP



工事説明動画
工事概要について
(YouTube)



事業リーフレットへのリンク
(埼玉県HP内)


発行者
埼玉県鉄道高架建設事務所
春日部市鉄道高架株式会
社

春日部駅付近連続立体交差事業は、令和元年12月17日に事業認可が告示され、事業に着手しました。令和5年度は鉄道の高架化に先立ち、伊勢崎線仮上り線の工事等を進めております。


用地確保の進捗率 75.0%
(令和6年1月末時点)

現在の工事等進捗状況


①伊勢崎線仮上り線の敷設工事




②伊勢崎線仮上りホーム設置工事



伊勢崎線仮上り線の敷設・仮上りホームの設置



③南北連絡通路工事



④東口全景



①伊勢崎線仮上り線の敷設工事

現在は、路盤工事が完了し、施工可能な箇所から線路敷設工事を進めています。写真は、かつて富士見町地下道の東口側出入口があった箇所です。

②伊勢崎線仮上りホーム設置工事

現在は、伊勢崎線仮上りホームの床板設置工事が完了し、仮ホームの形が見えてきました。今後は、ホーム上の点字ブロック外側の滑り止めタイル設置・アスファルト舗装・上家工事等を進めていきます。

③南北連絡通路工事

令和6年2月3日(土)初列車より、東口仮駅舎2階コンコースと浅草方こ線橋を結ぶ南北連絡通路の使用を開始しました。引き続き、南北連絡通路から伊勢崎線仮上りホームに至る階段等の工事を進めていきます。

④東口全景

かつては東口駅舎や店舗、鉄道設備等があった箇所ですが、現在は伊勢崎線仮上り線・伊勢崎線仮上りホーム等の工事を進めています。