

新校開校に向けた今後のスケジュール（予定）

新校基本計画検討委員会（R5. 7～R6. 3）

第 1 回（R5. 7 月）

- ・各校からの新校基本計画検討（案）について、検討する

第 2 回（R5. 9 月頃）

- ・両校の検討案を 1 つにまとめた新校基本計画の骨子（案）について検討する

第 3 回（R5. 11 月頃）

- ・新校基本計画（案）について検討する

新校準備委員会（R5. 7～R7. 3）

第 1 回（R5. 7 月下旬から 8 月上旬）

- ・検討委員会で検討された新校基本計画検討（案）について、意見を伺う

第 2 回（R5. 10 月頃）

- ・検討委員会で検討された新校基本計画の骨子（案）について意見を伺う

第 3 回（R5. 12 月頃）

- ・検討委員会で検討された新校基本計画（案）について意見を伺う

新校基本計画の策定 R5 年度中 予定

新校開設委員会（R6. 4～R8. 3）

教育課程編成、学則、内規、制服、
生徒募集へ向けた広報活動、校内環境整備
（部会、教頭会議等を設置し、詳細を検討）

新校基本計画策定後、
新校の校名案について意見を伺う
（R6. 4～R7. 3）

新校開校（R8. 4）