

### 議事 3

## 病院整備計画の変更について

- ・ 病院整備計画の変更について . . . 1 ~ 3
- ・ (参考) 【地域医療構想調整会議用】病院整備計画の変更概要書 . . . 4 ~ 12

# 病院整備計画の変更について

## 変更承認申請のあった医療機関

4医療機関

### 【第7次(令和4年度公募)】

医療機関名	はとがや病院(川口市)【参考資料1】
整備計画	・増床60床(地域包括ケア20床、医療療養40床) ・既存棟の増改築
変更内容	・病床数変更:60床(地域包括ケア20床、医療療養40床)→20床(地域包括ケア) ・開設時期の延期:令和7年6月→令和8年3月
変更理由	建築費高騰の影響により事業費が増額し採算が見込めないことに加え、医療人材不足により必要とする職員数を確保することに難航しており開設が困難かつ時間を要するため。
医療機関名	埼玉東部循環器病院(越谷市)【参考資料2】
整備計画	・増床12床(心血管疾患医療) ・近隣地に増築
変更内容	・病床機能変更:12床(急性期2床、高度急性期10床)→12床(急性期6床、高度急性期6床) ・開設時期の延期:令和7年9月→令和7年11月
変更理由	・高度急性期病床(ICU病床)満床による受け入れ困難事案等が発生しており、医療圏における受け入れ体制を強化するため。 ・想定外の追加工事や医療機器の納品時期が遅れたため。

**【第7次(令和4年度公募)】**

医療機関名	埼玉成恵会病院(東松山市) 【参考資料3】
整備計画	・増床28床(地域包括ケア) ・既存棟の用途変更
変更内容	開設時期の延期(令和7年4月→令和8年4月)
変更理由	医療人材不足により、必要とする職員数を確保することが難航しているため。

**【第8次(令和6年度公募)】**

医療機関名	飯能靖和病院(飯能市) 【参考資料4】
整備計画	・増床24床(医療療養) ・既存棟の改修
変更内容	開設時期の延期(令和7年12月→令和8年3月)
変更理由	想定外の改修工事の発生及び施工業者の人材不足により工期が延びたため。

# 病院整備計画の変更について

## 地域医療構想調整会議の協議結果

医療機関名	保健医療圏	会議開催日	協議結果
はとがや病院(川口市)	南部医療圏	令和7年8月26日	承認
埼玉東部循環器病院(越谷市)	東部医療圏	令和7年9月1日	承認
埼玉成恵会病院(東松山市)	川越比企医療圏	令和7年8月25日	承認
飯能靖和病院(飯能市)	西部医療圏	令和7年9月3日	承認

※ 各医療圏の地域医療構想調整会議用に病院が作成した資料については、参考資料1～4を参照

病院整備計画申出者（法人名）医療法人あかつき会（はとがや病院）

病院整備計画の変更概要書

1 医療機関の名称・所在地・所在二次保健医療圏

医療法人あかつき会はとがや病院  
 埼玉県川口市坂下町 4-16-26 （南部医療圏）

2 開設者の名称・所在地

医療法人あかつき会  
 埼玉県川口市坂下町 4-16-26

3 医療機関の現状

病床数

病床機能区分	病床種別	許可病床数	稼働病床数	非稼働病床数
回復期機能	一般病床	40	40	0
慢性期機能	療養病床	60	60	0
計		100	100	0

4 整備する病床の機能・数

【変更前】 整備計画病床 60 床

病床機能区分*1	医療機能*2	病床種別	入院基本料 特定入院料	病床数
回復期	在宅医療	一般	地域包括ケア病棟入院料 I	20
慢性期	在宅医療	療養	医療療養病棟入院料 I	40
計	—	—	—	60

\*1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載  
 \*2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備する病床が担う医療機能を記載

【変更後】 整備計画病床 20 床

病床機能区分*1	医療機能*2	病床種別	入院基本料 特定入院料	病床数
回復期	在宅医療	一般	地域包括ケア病棟入院料 I	20
計	—	—	—	20

\*1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載  
 \*2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備する病床が担う医療機能を記載

5 スケジュール変更

【変更前】

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和5年2月	
2	建築（着工）	令和7年4月	
3	建築（竣工）	令和7年6月 令和7年8月	地域包括ケア 医療療養
4	医療従事者の確保	令和7年6月 令和7年8月	地域包括ケア 医療療養
5	使用許可（医療法）	令和7年6月 令和7年8月	地域包括ケア 医療療養
6	開設（増床）	令和7年6月 令和7年8月	地域包括ケア 医療療養

【変更後】

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和5年2月	
2	建築（着工）	令和7年3月	地域包括ケア
3	建築（竣工）	令和7年8月	地域包括ケア
4	医療従事者の確保	令和8年3月	地域包括ケア
5	使用許可（医療法）	令和7年8月	地域包括ケア
6	開設（増床）	令和8年3月	地域包括ケア

6 スケジュール変更等の理由

<p>〈医療療養病棟の整備計画の中止〉                  〈地域包括ケア病棟の、医療従事者の確保・開設期限の延期〉</p> <p>○ 建築費が、当初想定より2割程度高騰し、工事範囲の見直しや原材料の見直しを依頼するも、大きく費用は変わらず、採算が合わなくなったため、療養病床の工事計画を中止せざるを得なくなりました。</p> <p>○ また、昨年10月頃より、工事業者に前倒しで着工するよう申し入れ、着工を3月に早めましたが、工事計画の見直し・職人不足の理由により工事が遅延しております。</p> <p>○ 人員確保については、昨年4月より紹介業者への採用強化（募集費用の料率アップ など）や、職員紹介制度を導入するなど人員確保に努めてまいりましたが、今春退職者などもあり、規定数に対し、現時点で看護師1名のみ確保できている現状です。</p> <p>○ 引き続き、募集活動を注力して参りますが、令和8年3月までかかる見込みのため、開設時期を令和8年3月とするスケジュールに変更申請させていただきます。</p>
--

病院整備計画申出者（埼玉東部循環器病院）

病院整備計画の変更概要書

1 医療機関の名称・所在地・所在二次保健医療圏

医療法人道心会 埼玉東部循環器病院  
埼玉県越谷市大沢 3 1 8 7 - 1（東部医療圏）

2 開設者の名称・所在地

医療法人 道心会  
埼玉県越谷市大沢 3 1 8 7 - 1

3 医療機関の現状

病床数

病床機能区分	病床種別	許可病床数	稼働病床数	非稼働病床数
急性期	一般	36	36	
高度急性期	一般	4	4	
計		40	40	

4 整備する病床の機能・数

【変更前】 整備計画病床 12 床

病床機能区分*1	医療機能*2	病床種別	入院基本料 特定入院料	病床数
急性期	心血管疾患	一般	急性期一般入院基本料 1	2
高度急性期	心血管疾患	一般	特定集中治療管理料 5	2
高度急性期	心血管疾患	一般	ハイケアユニット 入院医療管理料 1	8
計	—	—	—	12

\*1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載

\*2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備する病床が担う医療機能を記載

【変更後】 整備計画病床 12 床

病床機能区分*1	医療機能*2	病床種別	入院基本料 特定入院料	病床数
急性期	心血管疾患	一般	急性期一般入院基本料 1	6
高度急性期	心血管疾患	一般	特定集中治療管理料 5	6
計	—	—	—	12

\*1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載

\*2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備する病床が担う医療機能を記載

5 スケジュール変更

【変更前】

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	R 6 年 8 月	
2	建築（着工）	R 6 年 1 0 月	
3	建築（竣工）	R 7 年 8 月	
4	医療従事者の確保	R 6 年 1 2 月	
5	使用許可（医療法）	R 7 年 8 月	
6	開設（増床）	R 7 年 9 月	

【変更後】

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	R 6 年 8 月	
2	建築（着工）	R 6 年 1 0 月	
3	建築（竣工）	R 7 年 1 0 月	7 月一部完了
4	医療従事者の確保	R 7 年 2 月	完了
5	使用許可（医療法）	R 7 年 8 月	
6	開設（増床）	R 7 年 1 1 月	I C U のみ 8 月

6 スケジュール変更等の理由

<p>《開設予定遅延について（9 月予定→11 月予定）》</p> <p>工事を着手するにあたって、予定外の配管工事・消防設備増設や一部停電作業が必要となったため、病院運営をしながら進める必要があります、安全確保や患者配慮の関係で工事時期を変更せざる負えない状況となりました。</p> <p>当初の予定よりも資材の高騰、医療機器などの納品時期が遅れたことにより工期遅延となりましたが、年内には稼働を開始できる予定です。</p> <p>《機能変更について》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・【救急受入態勢への必要性】</li> </ul> <p>病院として昨年の I C U 満床での受け入れ困難事案の発生や手術件数の増加により、高度急性期においてどのように対応するか課題として認識しておりました。</p> <p>そこで、病院では H C U 病床より、I C U 病床の体制を万全に期すことが医療圏の当院の役割として必要ではないかと判断しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・【安定的な運営をするための人員配置】</li> </ul> <p>施設基準上 I C U 病床と H C U 病床は別部門であり、それぞれに人員を配置する必要性がありました。</p> <p>具体的には、看護師を 1.5 倍ほどの人数を確保する必要があること、医師の確保についても働き方改革による勤務時間の見直しから、常勤医師を 2 4 時間体制で維持することへの懸念がありました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・【安全な医療の提供】</li> </ul> <p>ベッドの数的な問題は高度急性期区分のフロアの 1 ベッド辺りの有効スペース及び、安全に医療を提供するための動線確保が不十分であると認識し、H C U 8 病床・I C U 4 病床の計 1 2 病床ではこれらの課題を解決するのは難しいと判断しました。</p> <p>そこで、I C U 病床 1 0 床とし、より高度急性期に対応可能な設備を整えていくことが重要ではないかとの考えに至った次第です。</p>
--

対応としては、I C U病床には感染症対応可能な個室を完備するとともにコラムシステムプルゴを導入することで多くの医療機器などを必要とする重症患者に対しても有効スペースを確保するなど対応に注力します。

また、H C U病床を当初計画した背景に増加する高齢者の慢性心不全患者の受け入れをする際のベッドとしてとらえていましたが、今現在も一般病床で受け入れていること、重症化した際にはI C U病床の装備を使い診療できることから、今回の変更にあたり支障はないと考えています。

地域の心血管疾患専門病院として今後も地域医療に貢献できるよう、日々医療に取り組んで参る所存です。

病院整備計画申出者 医療法人埼玉成恵会病院

病院整備計画の変更概要書

1 医療機関の名称・所在地・所在二次保健医療圏

医療法人埼玉成恵会病院  
 埼玉県東松山市大字石橋1721番地  
 川越比企圏域

2 開設者の名称・所在地

埼玉成恵会病院 理事長 長谷川岳弘  
 埼玉県東松山市大字石橋1721番地

3 医療機関の現状

病床数

病床機能区分	病床種別	許可病床数	稼働病床数	非稼働病床数
急性期	一般	123床	123床	0床
回復期	地域包括ケア	47床	47床	0床
計	—	170床	170床	0床

4 整備する病床の機能・数 整備計画病床 28 床

病床機能区分*1	医療機能*2	病床種別	入院基本料 特定入院料	病床数
回復期		一般	地域包括ケア病棟入院料	28
計	—	—	—	28

\*1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載

\*2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備する病床が担う医療機能を記載

5 スケジュール変更

【変更前】

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和7年3月	
2	建築（着工）	年 月	
3	建築（竣工）	年 月	
4	医療従事者の確保	令和7年3月	
5	使用許可（医療法）	令和7年4月	
6	開設（増床）	令和7年4月	

【変更後】

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和8年3月	
2	建築（着工）	年 月	
3	建築（竣工）	年 月	
4	医療従事者の確保	令和8年3月	
5	使用許可（医療法）	令和8年4月	
6	開設（増床）	令和8年4月	

6 スケジュール変更等の理由

(スケジュール変更等内容)  
 ○下記状況のため、1年間期間を延長する。

(スケジュール変更等の申請とならないように取り組んできた内容)  
 ○現在、計画を進めるためには人材が不足している。令和6年4月～令和7年3月の期間では看護職員の入職が11名、退職が11名の状況となり看護職員の確保を随時行っていますが増員に至っていない状況です。引き続き、令和8年3月までに看護師15名・准看護師2名・看護補助者2名、その他スタッフ1名の確保を進めている。確保するためにインターネット活用（病院HPでの募集、ハローワークの活用や紹介業者の活用、院内スタッフからの紹介）、院内に募集ポスターを数か所掲示、看護学校応援（院内に看護学生募集ポスターを15か所掲示、看護学校へ新卒者募集依頼、看護学生の病院実習受入）を積極的に取り組んでいます。また、職員の離職を防ぐために賃金ベースアップも取り組んでいます。さらに保育所新設（子供のいる看護師が働きやすいように）についても検討中です。

(スケジュール変更等に至った理由)  
 ○医療従事者の採用が難航しているため。

### 病院整備計画の変更概要書

1 医療機関の名称・所在地・所在二次保健医療圏

飯能靖和病院 ・ 埼玉県飯能市下加治 1 3 7 番地 2 ・ 西部医療圏

2 開設者の名称・所在地

医療法人 靖和会 理事長 木川浩志 ・ 埼玉県飯能市緑町 1 9 - 4

3 医療機関の現状

病床数

病床機能区分	病床種別	許可病床数	稼働病床数	非稼働病床数
急性期	一般	3 4	3 4	0
回復期	療養 (回復期リハビリテーション病棟)	4 6	4 6	0
慢性期	一般 (特殊疾患病棟)	1 2 0	1 2 0	0
慢性期	療養	5 4	5 4	0
その他	精神 (認知症治療病棟)	6 0	6 0	0
計		3 1 4	3 1 4	0

4 整備する病床の機能・数 整備計画病床 2 4 床

病床機能区分*1	医療機能*2	病床種別	入院基本料 特定入院料	病床数
慢性期	—	療養	療養病棟入院基本料 1	2 4
計	—	—	—	

\*1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載

\*2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備する病床が担う医療機能を記載

5 スケジュール変更

（※開設（変更）許可の時期については、管轄保健所と事前に相談すること。）

【変更前】

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和7年5月	
2	建築（着工）	令和7年7月	
3	建築（竣工）	令和7年11月	
4	医療従事者の確保	令和7年10月	
5	使用許可（医療法）	令和7年11月	
6	開設（増床）	令和7年12月	

【変更後】

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和7年8月	
2	建築（着工）	令和7年9月	
3	建築（竣工）	令和8年2月	
4	医療従事者の確保	令和7年10月	
5	使用許可（医療法）	令和8年2月	
6	開設（増床）	令和8年3月	

6 スケジュール変更等の理由

（※具体的に記載すること。）

（病院整備計画）

○第8次埼玉県地域保健医療計画に基づき、令和6年度に公募された病院整備計画について令和7年2月14日付でご承認いただき、令和7年12月までに開設することとされていた計画になります。

（スケジュール変更等内容）

○開設時期につきまして、令和7年12月を予定しておりましたが、これを令和8年3月に変更申請させていただくものです。

（スケジュール変更等の申請とならないように取り組んできた内容）

○病院整備計画への申請（手挙げ）段階より、以前から当院の既存建物にかかわる設計事務所に対して、改修工事の内容やスケジュール等、随時確認しながら進捗しておりました。採択・ご承認いただいたのちも、速やかに当該設計事務所を実施設計を依頼するとともに、施工業者の選定を行ってきました。

（スケジュール変更等に至った理由）

○設計段階において、当該設計事務所が当初想定していたよりも多くの改修が必要となることで、時間を要しました。また施工業者について3社相見積を依頼しましたが、うち2社から工事内容や費用、スケジュール等を理由に辞退の申し入れがありました。ほか1社からは「工事自体は可能だが、昨今の人手不足により下請業者が確保できない」との回答があり、以上のことからスケジュールの変更を余儀なくされました。現在、この1社と令和7年7月中に契約締結の予定で進捗中です。