令和５年度第２回埼玉県医療提供施設光熱費等高騰対策支援金　想定交付スケジュール（案）

		2月																													3月																																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
申請期間		第１グループ							第２グループ							第３グループ							第４グループ																																													
コールセンター設置期間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51															
委託	申請内容の審査	第１グループ							第２グループ							第３グループ							第４グループ								申請不備群																																			
委託	支払データ等の納品									第１グループ							第２グループ							第３グループ								第４グループ							申請不備群																											
県	交付決定（支出負担行為）									1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7																					
委託	交付決定・確定通知書の発送																1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7													
県	支出命令																							1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7							

※スケジュールはイメージです。具体的なスケジュールは委託事業者決定後に、本県と委託事業者で協議のうえ決定いたします。