
　

被災箇所の復旧状況

令和元年10月12日上陸
令和元年東日本台風（19号）

埼玉県東松山県土整備事務所彩の国

埼玉県

九十九川 笊板大橋上空から下流側（南地区体育館・高坂市民活動センター）を望む

令和元年10月14日高瀬測量設計㈱ドローン撮影

令和２年11月ドローン撮影版
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埼玉県全域等雨量線（１０～１２日の３日間雨量）

降雨状況（平面分布）

※出典：上図（埼玉県）、下表（気象庁）

降雨状況（時間分布）

観測史上最大級の降雨

〇今回の台風１９号は、過去に県内に大規模な被害をもたらした台風に肩を並べる規模の降雨
〇日降水量で観測史上１位を記録した観測所が県内１１／１４箇所

10/12 16:00時点

凡例 3日雨量

（mm）
150 400 600 800

鳩山飯能

405.5

38

ときがわ

603

46.5

三峰熊谷

254.5

24.5

寄居 浦山

680

59

秩父

540.5

46

上吉田

461

36.5

観測所

総雨量
（mm/60h）

時間最大雨量
（mm/h）

488

48.5

久喜さいたま

294

59

越谷

225

31

所沢

359.5

50

鴻巣

229.5

30

322.5

31

590

44

195

17.5
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東松山県土整備事務所管内の被災概要

1.降雨状況

2.河川状況

3.被害状況：河川・砂防

4.被害状況：道路

■東松山県土

総雨量 291mm

時間最大 34mm/h

■七重ときがわ

総雨量 603mm

時間最大 46mm/h

４８時間雨量の確率規模

１／１，０００以上

0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18

大雨
18:14 22:25

洪水
21:19 19:02

大雨 4:06 9:21

洪水
7:24 19:02

特別警報 大雨
17:10 0:40

10月17日(木)

注意報

警報

10月11日(金) 10月12日(土) 10月13日(日) 10月14日(月) 10月15日(火) 10月16日(水)

代表箇所 市町村 大字 通行止要因 復旧状況

熊谷小川秩父線 東秩父村 白石 道路崩落 本復旧後に解除予定

三沢坂本線 東秩父村 坂本 道路崩落 本復旧後に解除予定

大野東松山線 ときがわ町 大野 道路崩落 11/13迂回路供用

東松山越生線 東松山市 葛袋 道路損傷、土砂堆積 10/26解除

東松山市：東松山越生線（3件） 小川町：熊谷小川秩父線（１件）

ときがわ町：大野東松山線（4件）　　　東秩父村：熊谷小川秩父線（4件）、三沢坂本線（2件）　　

通行止め実施箇所　３９箇所

道路崩落、擁壁損傷など　１４箇所

0 6 12 18 0 6 12 18

市野川【天神橋】 約１５ｈ
13:00 3:00

市野川【慈雲寺橋】 約　９ｈ
22:00 6:00

都幾川【野本】 約１６ｈ
15:00 6:00

はん濫危険水位超過時間

超過時間 10月12日(土) 10月13日(日)

河川名 市町村 大字 延長 復旧状況

新江川 東松山市 古凍 約１０ｍ 10/18応急復旧完了

都幾川 東松山市 神戸 約３０ｍ 10/19応急復旧完了

・九十九川（東松山市） ・槻川、市野川（小川町） ・都幾川（ときがわ町）

・九十九川、都幾川（東松山市） ・槻川（小川町） ・都幾川（ときがわ町）

破堤箇所　２箇所

越水、溢水　４河川

護岸損傷　11件
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ピオニウォーク東松山周辺浸水被害

ピオニウォーク
東松山周辺施設

都幾川

直轄区間 破堤

直轄区間 損傷

ピオニウォーク 早俣橋 直轄区間 破堤

早俣橋から都幾川の破堤箇所を望む
早俣橋からピオニウォーク方面を望む

国土交通省の直轄区間であ

る都幾川の越辺川合流点直上

流の右岸及び越辺川の九十

九川水門の直上流左岸の２箇

所で破堤し、東松山市正代、

早俣地区で大規模な浸水被害

が発生した。

越辺川の破堤箇所では、１０

月１９日に緊急復旧工事が完

了した。

都幾川の破堤箇所では、１０

月３０日に緊急復旧工事が完

了した。

１０月１６日には、大野元裕

知事が現地視察を行った。

１０月２６日には、菅内閣官

房長官（当時）が現地視察を

行った。
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新江川の山王樋門の上流右岸（東松山市古

凍）で約１０ｍ区間が破堤した。

一般国道２５４号を含む、東松山市古凍周辺

で浸水被害が発生した。
破堤箇所は、大型土のうによる復旧が１０月

１８日に完了した。
１０月１６日には、大野元裕知事が現地視察

を行った。

一級河川新江川の堤防決壊及び周辺浸水被害

×

堤内地
新
江
川

堤

防

R254新江川橋

破堤箇所

堤内地

新
江
川

堤

防

航空写真Ⅰ

航空写真Ⅱ

R254新江川橋破堤状況

①
破堤状況

②

位 置 図

R1.10.14 
10:00

R1.10.13 
12:30

市野川

新江川

山王樋門R254

新江川橋
根岸橋

友田橋

梅ノ木古凍

貯水池

破堤箇所

古凍橋

慈雲寺橋

都幾川

航空写真Ⅰ

東から西方向を望む

山王樋門

古凍橋

R254

新江川橋

根岸橋

新江

川

市野

川

R254
FamilyMart

あじとみ食堂

長楽

用水

破堤箇

所

航空写真Ⅱ

梅ノ木古凍

貯水池

南から北方向を望む
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始期 終期

1災39号 一級河川　新江川（右岸） 東松山市古凍
復旧延長　477.1m
堤防破堤　L=約10m

測量：武州測量㈱
設計：㈱ｴｲﾄ日本技術開発
地質：㈱東光土質

㈱島村工業 94,851 12月27日 ～ 7月31日

1災40号 一級河川　都幾川（右岸） 東松山市神戸
復旧延長　80.9m
堤防破堤　L=約30m
※改良復旧事業

測量：吉田測量設計㈱
設計：ｾﾝﾄﾗﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
地質：㈱東建ｼﾞｵﾃｯｸ

㈱大野工務所 32,243 12月27日 ～ 6月30日

1災41号 一級河川　都幾川（右岸） ときがわ町田中
復旧延長　153.8m
護岸崩壊

測量・設計：武州測量㈱

1災43号 一級河川　都幾川（右岸） ときがわ町玉川
復旧延長　9.4m
護岸・遊歩道崩落

測量：㈱中野技術
設計：共和ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱

1災42号 一級河川　都幾川（両岸） ときがわ町本郷
復旧延長　130.3m
護岸崩落

測量：㈱坂田測量設計事務所
設計：㈱新日本ｴｸﾞｻﾞ

1災44号 一級河川　雀川（右岸） ときがわ町日影
復旧延長　20.0m
護岸崩壊

測量：大雄技術㈱
設計：開発虎ノ門ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱

1災45号 一級河川　兜川（左岸） 小川町角山
復旧延長　55.5m
護岸崩壊

測量：吉田測量設計㈱
設計：㈱などﾏﾝ技術研究所

㈱ヤマグチ工務店 26,290 2月28日 ～ 10月30日

1災46号 一級河川　槻川（右岸）
小川町腰越
（金嶽川合流点）

復旧延長　18.0m
護岸崩壊

測量：光和測量㈱
設計：㈱などﾏﾝ技術研究所

1災47号 一級河川　槻川（左岸）
小川町腰越
（新槻川橋上流）

復旧延長　113.8m
護岸崩壊

測量：高瀬測量設計㈱
設計：ﾋﾟｰｼｰ技研㈱

1災48号 一級河川　槻川（左岸）
小川町増尾
（新槻川橋下流）

復旧延長　133.0m
護岸崩壊

測量：高瀬測量設計㈱
設計：㈱東京建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

㈱ヤマグチ工務店 51,708 2月20日 ～ 10月15日

1災49号 一級河川　槻川(右岸) 東秩父村安戸
復旧延長　88.8m
護岸崩壊

測量：㈲ｼﾞｵﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
設計：ｻﾝｺ ｺーﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱

㈱須長建設 44,440 2月20日 ～ 11月30日

1災50号 一級河川　槻川（左岸） 東秩父村安戸
復旧延長　81.5m
護岸崩壊

測量：光和測量㈱
設計：旭工営㈱

1災51号 一級河川　槻川（左岸） 東秩父村御堂
復旧延長　97.49m
護岸崩壊

測量：㈲ｼﾞｵﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
設計：旭工営㈱

請負額
（千円）

工期

9月30日㈱田中工業 39,380 2月28日 ～

㈱小杉組 51,440 2月13日 ～ 11月30日

河　川　災    　１３件

災害
査定
番号

路線名・河川名 箇　所
復 旧 延 長
被 災 概 要

㈱吉田工業 42,836 2月5日 ～ 10月15日

R3 2/26㈱オカベ建設 55,770 3月6日 ～

測量、設計、地質調査会社

本復旧工事

受注者
始期 終期

1災52号 (一)大野東松山線 ときがわ町西平
復旧延長　18.0m
倒木、土砂崩落、
落石防護柵損傷

測量・設計：武州測量㈱

1災54号 (一)大野東松山線 ときがわ町大野
復旧延長　40.0m
道路崩落

測量・設計：光和測量㈱

1災55号 (一)大野東松山線 ときがわ町大野
復旧延長　14.85m
道路崩落

測量・設計：武州測量㈱

1災56号 (主)熊谷小川秩父線 小川町腰越
復旧延長　22.7m
兼用護岸崩落
歩道陥没

測量・設計：武州測量㈱ ㈱オカベ建設 55,770 3月6日 ～ R3 2/26

1災57号 (主)熊谷小川秩父線 東秩父村皆谷
復旧延長　74.0m
兼用護岸崩落、照明灯・
道路法面崩落

測量・設計：高瀬測量設計㈱ ㈲奈良建設 50,184 2月21日 ～ 11月20日

1災58号 (主)熊谷小川秩父線 東秩父村白石
復旧延長　67.3m
道路崩落（段差）

測量・設計：吉田測量設計㈱

1災59号 (主)熊谷小川秩父線 東秩父村白石
復旧延長　32.0m
道路崩落

測量・設計：吉田測量設計㈱

1災64号 (主)熊谷小川秩父線 東秩父村白石
復旧延長　120.0m
道路法面崩壊

測量・設計：高瀬測量設計㈱

1災60号 (一)三沢坂本線 東秩父村坂本
復旧延長　41.0m
道路崩落

測量・設計：高瀬測量設計㈱

1災61号 (一)三沢坂本線 東秩父村坂本
復旧延長　71.5m
道路崩落

測量・設計：光和測量㈱

1災62号 (主)東松山越生線 東松山市葛袋
復旧延長　133.8m
歩道損傷、道路陥没

測量・設計：武州測量㈱

1災63号 (主)東松山越生線 東松山市下唐子(西側)
復旧延長　185.4m
道路法面崩壊、
防護柵損傷

測量・設計：武州測量㈱

1災65号 (主)東松山越生線 東松山市下唐子(東側)
復旧延長　94.3m
道路法面崩壊

測量・設計：武州測量㈱

1災53号 (一)大野東松山線 ときがわ町西平
復旧延長　39.0m
積ブロックの損傷

測量・設計：光和測量㈱
地質：㈱東建ｼﾞｵﾃｯｸ

本復旧工事

受注者
請負額
（千円）

工期

災害
査定
番号

路線名・河川名 箇　所
復 旧 延 長
被 災 概 要

測量、設計、地質調査会社

道　路　災　　　１４件（うち１件地すべり）

動態観測・対応検討中

伊田テクノス㈱ 18,150 2月21日 ～ 12月25日

伊田テクノス㈱ 46,323 2月21日 ～ 11月20日

㈱大野工務所 7,953 1月24日 ～ 7月17日

㈱吉田工業 33,327 2月12日 ～ 11月20日

令和元年東日本台風 災害復旧事業箇所一覧図 （東松山県土整備事務所管内）



 

－　７　－

一級河川 災害復旧工事 完了状況 その１

H7

全景

決壊箇所状況

復旧完了

決壊箇所状況

■復旧延長
477.1m

■復旧工種
連節ﾌﾞﾛｯｸ張

天端舗装

■受注者
㈱島村工業

■復旧延長
80.9m

■復旧工種
天端舗装

張芝

■受注者
㈱大野工務所

■復旧延長
153.8m

■復旧工種
平ﾌﾞﾛｯｸ張

■受注者
㈱吉田工業

■復旧延長
130.3m

■復旧工種
平ﾌﾞﾛｯｸ張

■受注者
㈱小杉組

■復旧延長
9.4m

■復旧工種
平ﾌﾞﾛｯｸ張

■受注者
㈱吉田工業

■復旧延長
20m

■復旧工種
ﾌﾞﾛｯｸ積

かごﾏｯﾄ

■受注者
㈱小杉組

■１災３９号
■被災箇所

新江川
山王樋門上流右岸
（東松山市古凍）

■被災状況
約１０ｍが破堤

■１災４０号
■被災箇所

都幾川
神戸大橋上流右岸
（東松山市神戸）

■被災状況
約３０ｍが破堤

■１災４１号
■被災箇所

都幾川
岡前橋下流左岸
（ときがわ町田中）

■被災状況
護岸洗堀 約50m

■１災４２号
■被災箇所

都幾川
川北橋上流両岸
（ときがわ町本郷）

■被災状況
護岸崩落 約300m

■１災４３号

■被災箇所
都幾川

玉川橋下流右岸

（ときがわ町玉川）

■被災状況
護岸崩落約10m

■１災４４号
■被災箇所

雀川
JR八高線下流右岸
（ときがわ町日影）

■被災状況
護岸崩落約20m
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一級河川 災害復旧工事 完了状況 その２

■復旧延長
55.5m

■復旧工種
ﾌﾞﾛｯｸ積

■受注者
㈱ﾔﾏｸﾞﾁ工務店

■復旧延長
46:18m

47:113.8m

■復旧工種
ﾌﾞﾛｯｸ積

■受注者
㈱ｵｶﾍﾞ建設

■復旧延長
133m

■復旧工種
平ﾌﾞﾛｯｸ張

■受注者
㈱ﾔﾏｸﾞﾁ工務店

■復旧延長
88.8m

■復旧工種
玉石張

張芝

■受注者
㈱須長建設

■復旧延長
81.5m

■復旧工種
ﾌﾞﾛｯｸ積

■受注者
㈱田中工業

■復旧延長
97.49m

■復旧工種
ﾌﾞﾛｯｸ積

■受注者
㈱田中工業

■１災４５号
■被災箇所

兜川
下八幡橋上流左岸
（小川町角山）

■被災状況
護岸崩落約50m

■１災４６・４７号
■被災箇所

槻川

47新槻川橋上流左岸

（小川町腰越）

■被災状況
46護岸崩落約20m

47護岸崩落約110m

■１災４８号
■被災箇所

槻川
新槻川橋下流左岸
（小川町増尾）

■被災状況
護岸崩落約130m

■１災４９号
■被災箇所

槻川
安戸橋上流右岸
（東秩父村安戸）

■被災状況
護岸崩落約90m

■１災５０号

■被災箇所
槻川

大河原橋上流左岸

（東秩父村安戸）

■被災状況
護岸崩落約80m

■１災５１号
■被災箇所

槻川
帯沢橋上流左岸
（東秩父村御堂）

■被災状況
護岸崩落約100m



－　９　－

県管理道路 災害復旧工事 完了状況その１

H7

全景

道路崩落状況

復旧完了

道路崩落状況

迂回路築造状況

■復旧延長
18m

■復旧工種
落石防護柵

植生基材吹付

■受注者
㈱吉田工業

■復旧延長
40m

■復旧工種
ﾌﾞﾛｯｸ積

舗装

■受注者
㈱吉田工業

■復旧延長
14.85m

■復旧工種
ﾌﾞﾛｯｸ積

舗装

■受注者
㈱吉田工業

■復旧延長
22.7m

■復旧工種
大型ﾌﾞﾛｯｸ積

ﾌﾞﾛｯｸ積

■受注者
㈱ｵｶﾍﾞ建設

※施工中

■復旧延長
74m

■復旧工種
大型ﾌﾞﾛｯｸ積

ﾌﾞﾛｯｸ積

■受注者
㈲奈良建設

■復旧延長
67.3m

■復旧工種
ﾌﾞﾛｯｸ積

舗装

■受注者
伊田ﾃｸﾉｽ㈱

■１災５２号

■被災箇所
(一)大野東松山線

（ときがわ町西平）

■被災状況
落石防護柵損傷

土砂崩落 約15m

■１災５４号
■被災箇所

（一)大野東松山線
（ときがわ町大野）

■被災状況
道路崩落約45m
通行止め

■１災５５号
■被災箇所

(一)大野東松山線
（ときがわ町大野）

■被災状況
道路崩落約20m

■１災５６号
■被災箇所

(主)熊谷小川秩父線
（小川町腰越）

■被災状況
兼用護岸崩落
約20m
歩道陥没

■１災５７号
■被災箇所

(主)熊谷小川秩父線
（東秩父村皆谷）

■被災状況
兼用護岸崩落
道路法面崩落
約170m

■１災５８号

■被災箇所
(主)熊谷小川秩父線

（東秩父村白石）

■被災状況
道路崩落(段差)

約100m



－　１０　－

県管理道路 災害復旧工事 完了状況その２

H7

全景

決壊箇所状況

復旧工事状況

復旧完了

時点

■復旧延長
32m

■復旧工種
ﾌﾞﾛｯｸ積

舗装

■受注者
伊田ﾃｸﾉｽ㈱

■復旧延長
41m

■復旧工種
法面整形

舗装

■受注者
伊田ﾃｸﾉｽ㈱

■復旧延長
71.5m

■復旧工種
法面整形

舗装

■受注者
伊田ﾃｸﾉｽ㈱

■復旧延長
133.8m

■復旧工種
舗装

転落防止柵

■受注者
㈱大野工務所

■復旧延長
63:185.4m

65: 94.3m

■復旧工種
法面整形、Gr

■受注者
㈱大野工務所

■復旧延長
120m

■復旧工種
大型ﾌﾞﾛｯｸ積

ﾌﾞﾛｯｸ積

■受注者
伊田ﾃｸﾉｽ㈱

■１災５９号
■被災箇所

(主)熊谷小川秩父線
（東秩父村白石）

■被災状況
道路崩落約30m

■１災６０号
■被災箇所

(一)三沢坂本線
（東秩父村坂本）

■被災状況
道路崩落約20m

■１災６１号
■被災箇所

(一)三沢坂本線
（東秩父村坂本）

■被災状況
道路崩落約200m

■１災６２号
■被災箇所

(主)東松山越生線

（東松山市葛袋）
■被災状況

歩道損傷約42m
道路陥没約13m

■１災６３、６５号
■被災箇所

(主)東松山越生線
（東松山市下唐子）

■被災状況
道路法面崩落
63約110m
65約90m

■１災６４号

■被災箇所
(主)熊谷小川秩父線

（東秩父村白石）

■被災状況
道路崩落約15m



(2020.11)

令和元年度国土交通省所管公共土木施設災害復旧事業に伴う災害査定
■２次査定 R元.12.4(水)、5(木) 

河川：机上査定６件(43～46､50,51号)､

実地査定2件(41,42号)

道路：机上査定12件(57号以外)､

実地査定1件(57号)

■３次査定 R元.12.17(火)

河川：実地査定3件(47,48,49号)

■４次査定 R2.1.14(火)

河川：実地査定2件(39,40号､都幾川改良復旧)

国土交通省 TEC-FORCE （河川､砂防班10月14日(月)～19日(土)、道路班11月1日(金)～3日(日)）

河川班 ４名(中国地方整備局)

都幾川（東松山市、嵐山町、ときがわ町）調査

砂防班 ４名(中国地方整備局)

都幾川流域（砂防）調査

道路班 ３名(四国地方整備局)

大野東松山線（ときがわ町）調査

埼玉県東松山県土整備事務所
〒355-0024 埼玉県東松山市六軒町５－１
Tel 0493-22-2333 Fax 0493-21-1214

災害対応協力団体
一般社団法人 埼玉県建設業協会・比企支部

一般社団法人 埼玉県測量設計業協会

一般社団法人 建設コンサルタンツ協会 関東支部 埼玉地域委員会

一般社団法人 埼玉県建設コンサルタント技術研修協会

一般社団法人 関東地質調査業協会 埼玉県支部 埼玉県地質調査業協会


