
事後評価概要  

事  業  名 
川のまるごと再生プロジ

ェクト（農業用水） 
地  区  名  高麗

こ ま

川
がわ

地区 

事業箇所  日高市 事業実施機関  東松山農林振興センター 

総事業費 ３，１２６万円 事業期間  平成２５年度～平成２７年度 

事業の概要 

事業目的 

 高麗川地区のある日高市は、ふれあい清流文化都市を宣言し、市の特性

を活かした地域の活性化に取り組んでいる。また、曼殊沙華や有名な巾着

田には、環境に配慮した水路や

ビオトープエリア等がある。  

 このため、清流が流れる高麗

川の魚が巾着田に魚が遡上でき

るように、巾着田下流部の落差

工に魚道を整備した。  

 

事業内容 

  魚道 1箇所  

事業効果 

事業実施前  

 高麗川と巾着田内水路出口には大きな高低差があり、清流である高麗川

に生息する「オイカワやウグイ」が、巾着田に遡上できなかった。  

現 在  

 高麗川に生息する魚類が、高麗川から巾着田内の水田やはす池へ遡上す

ることが可能となり、巾着田に訪れる地域住民等が魚の生息状況を見るこ

とができる。  

そ  の  他 

 

事後評価結果 

 魚道の整備により魚の遡上が確認されている。また、魚道の脇に遊歩道

を整備することで訪れる人々が魚の遡上の姿を見ることができ、憩いと

安らぎを与えている。  

 

様式２  

【整備前】  

【現在 R3】 


