
          病院整備計画申出者 医療法人千杏会しらみず産婦人科クリニック       

病院整備計画の変更概要書 

 

１ 医療機関の名称・所在地・所在二次保健医療圏 

２ 開設者の名称・所在地 

３ 医療機関の現状 

  病床数 

病床機能区分 病床種別 許可病床数 稼働病床数 非稼働病床数 

     

     

     

計     

 

４ 整備する病床の機能・数    整備計画病床     14   床 

病床機能区分*1 医療機能*2 
病床 

種別 

入院基本料 

特定入院料 
病床数 

急性期 周産期医療 一般 有床診療所入院基本料 4 14 

     

計 － － －  

  ＊1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載 

  ＊2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備

   する病床が担う医療機能を記載 
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５ スケジュール変更 

  【変更前】 

№ 項  目 計画年月 備  考 

1 開設（変更）許可（医療法） R2 年 2 月  

2 建築（着工） -年 -月 既存設備 

3 建築（竣工） -年 -月 既存設備 

4 医療従事者の確保 R3 年 1 月  

5 使用許可（医療法） R2 年 4 月  

6 開設（増床） R2 年 5 月  

  

  【変更後】 

№ 項  目 計画年月 備  考 

1 開設（変更）許可（医療法） R5 年 3 月  

2 建築（着工） -年 -月 既存設備 

3 建築（竣工） -年 -月 既存設備 

4 医療従事者の確保 R4 年 12 月  

5 使用許可（医療法） R5 年 5 月  

6 開設（増床） R5 年 5 月  

  

 
６ スケジュール変更の理由 
  

 
2018 年に「2008 年に、出産等の⼊院が必要な診療を中⽌し、同時に有床を無床の診療所にする
旨届け出たが、最近の出産の受け⼊れ医療機関の減少に伴う、『妊婦難⺠』ごとき今般の状況に
少しでも貢献できるよう、病床機能を復活したい。」と本申請をいたしました。 
 
その後、準備を進めてきましたが、勤務予定だった新任のドクターから辞退の通知を受けて、計
画が遅延したところに、2020 年から、新型コロナウイルスのパンデミックに⾒舞われました。 
 
開院以来経験したことがないレベルでの患者の受診抑制が続き、事態の打開のため、ワクチン接
種への個別接種、また休⽇に集団接種への協⼒をして参りました。 
 
2022 年 4 月に、体力の限界等を理由に、一旦診療を休止する決断をいたしました。同年 5
月末日まで診療を続けて、現在、複数の会社の協力を仰ぎ、後任のドクターを引き続き探し

ている状態です。 
 

 


