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仮線工事

伊勢崎線上り線の仮線路を整備するた
め、用地取得の進捗に合わせて線路下の
路盤工事を進めています。
今後、構築された路盤の上に砕石が敷

かれ、枕木・レールが敷設されて仮線路
が出来上がります。

春日部駅東口駅前広場(暫定)改修工事

事業期間中における安全な歩行空間確
保を目的に、歩道部の一部拡幅等の暫定
的な駅前広場改修工事を進めていきます。

はじめに
春日部駅付近連続立体交差事業は、令和元年１２月に事業認可が告示され、

事業に着手したところです。地権者をはじめ多くの皆様のご協力により現在は、
高架化に先立って伊勢崎線上り線（浅草方面）の仮線路を整備する工事、春日
部駅東口の仮駅舎の建築工事等を進めています。引き続き皆様方には事業への
御協力と御理解をいただけますようお願いいたします。
事業の概要につきましては、埼玉県鉄道高架建設事務所ホームページ内の事

業リーフレットをご覧ください。

現在の事業進捗状況
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伊勢崎線上り線の仮線路を整備するため、
支障となる富士見町地下道の東側出入口の
移設工事を進めています。
東側出入口は、移設工事中も歩行者や自

転車の通行は可能です。
ただし、新設出入口への切替時には、一

時通行止めを予定しています。

富士見町地下道の東口側出入口の工事

春日部駅東口仮駅舎の建築工事

伊勢崎線上り線の仮線路を整備するため、
支障となる春日部駅の東口駅舎の代替とし
て仮駅舎の建築工事を進めています。
東口改札・駅事務室や定期券販売所など

の施設は仮駅舎に移転します。
現在、令和４年度中の完成（使用開始）

に向けて工事を進めています。

現在の工事施工範囲

施工ステップ 現在はこのステップに関する工事を行っています。

図の範囲で伊勢崎線
上り線の仮線工事を
施工しています。

（伊勢崎線仮線化までです。全体は
リーフレットをご確認ください。）
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