
様式３

令和 ２ 年 　１月 ２３日

埼玉県における治水対策の推進と豊かな環境の創出（防災・安全）緊急対策
平成25年度　～　平成28年度　（4年間） 埼玉県

①排水機場機器の故障回数0を目指し、機能停止を回避する。
②排水機場の長寿命化計画を8箇所策定する。
③概ね50mm/ｈ程度の降雨による洪水を安全に流下させるため、河川整備を行うことにより浸水被害が発生する恐れのある区域を476ha解消する。

①

②

③

特になし

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制 事後評価の実施体制

公表の方法

１．交付対象事業の実施状況

Ａ　河川事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 事業進捗 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H24 H25 H26 H27 H28

1-A-1 河川 一般 埼玉県 直接 － 特構1 － 304 ○ 完了

1-A-2 河川 一般 埼玉県 直接 － 特構1 － 968 ○ 完了

1-A-3 河川 一般 埼玉県 直接 － 特構1 － 90 ○ 完了

1-A-4 河川 一般 埼玉県 直接 － 特構1 － 24 ○ 完了

1-A-5 河川 一般 埼玉県 直接 － 特構1 － 1,232 ○ 完了

1-A-6 河川 一般 埼玉県 直接 － 特構1 － 6 ○ 完了

1-A-7 河川 一般 埼玉県 直接 － 特構1 － 546 ○ 完了

　　計画の成果目標（定量的指標）

社会資本総合整備計画　　　　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

令和２年１月実施

埼玉県県土整備部河川砂防課のホームページに掲載

排水機場機器の故障による機能停止回数 ①0回 - ①0回

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

排水機場の長寿命化計画策定箇所数 ②0箇所 - ②8箇所

Ａ 8,820 Ｂ 0 Ｃ 0
効果促進事業費の割合

被害想定区域のうち4箇年の河川整備により被害が解消される区域の面積

交付対象事業

事業者
省略
工種

市町村名
全体事業費
（実施）
（百万円）

事業主体にて評価を実施し、その結果を県土整備部公共事業評価検討会議に報告し参考意見を聴
取する。

笹目川特定構造物改築事業（笹目川排水機場） 排水機場リニューアル 戸田市

特定構造物改築事業（長寿命化計画の策定）
長寿命化計画策定(N=8箇
所）

川口市、川越市、坂戸
市、深谷市,東松山市、草
加市、幸手市

鴨川特定構造物改築事業（鴨川排水機場） 排水機場リニューアル さいたま市

大場川特定構造物改築事業（大場川上流排水機場） 排水機場リニューアル 三郷市

伝右川特定構造物改築事業（神明排水機場） 排水機場リニューアル 草加市

埼玉県では、市街化の進展や開発に伴う流出量の増大、農地の減少に伴う保水・遊水機能の低下により、河川への直接流出量が増加しており、流下能力が不足する区間を中心に浸水被害が発生している。
このようなことから、時間雨量５０ｍｍ程度の降雨による洪水を安全に流下させるための治水施設の整備を進めることにより浸水被害の解消を図り、県民の安心・安全な生活を確保する。

（H25） - （H28末）

大場川特定構造物改築事業(大場川下流排水機場） 排水機場リニューアル 三郷市

垳川特定構造物改築事業(垳川排水機場） 排水機場リニューアル 八潮市

事後評価

要素となる事業名

（事業箇所）

③0ha - ③476ha

-
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

　　拠点施設・重点地区

全体事業費(計画)
(百万円)

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

8,820



様式３
1-A-8 河川 一般 埼玉県 直接 － 特構1 － 526 ○ 完了

1-A-9 河川 一般 埼玉県 直接 － 特構1 － 26 ○ 完了

1-A-10 河川 一般 埼玉県 直接 － 特構1 － 572 ○ 完了

1-A-11 河川 一般 埼玉県 直接 － 特構1 － 4 ○ 完了

1-A-12 河川 一般 埼玉県 直接 － 特構1 － 4 ○ 完了

1-A-13 河川 一般 埼玉県 直接 － 特構1 － 4 ○ 完了

1-A-14 河川 一般 埼玉県 直接 － 特構1 － 4 ○ 完了

1-A-15 河川 一般 埼玉県 直接 － 特構1 － 0 ○ 完了

1-A-16 河川 一般 埼玉県 直接 － 特構1 － 4 ○ 完了

1-A-17 河川 一般 埼玉県 直接 － 特構1 － 9 ○ 完了

1-A-18 河川 一般 埼玉県 直接 － 特構1 － 9 ○ 完了

1-A-19 河川 一般 埼玉県 直接 － 特構1 － 5 ○ 完了

1-A-20 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 437 ○ 完了

1-A-21 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 140 △ 一部未実施

1-A-22 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 1,408 △ 一部未実施

1-A-23 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 635 △ 一部未実施

1-A-24 河川 一般 埼玉県 直接 － 地沈1 － 0 × 未着手

1-A-25 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 802 △ 一部未実施

1-A-26 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 345 △ 一部未実施

1-A-27 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合１ － 270 △ 一部未実施

1-A-28 河川 一般 埼玉県 直接 － 流対河川1大 － 560 △ 一部未実施

1-A-29 河川 一般 埼玉県 直接 － 流対河川１ － 20 △ 一部未実施

1-A-30 河川 一般 埼玉県 直接 － 広域系1 － 100 △ 一部未実施

1-A-31 河川 一般 埼玉県 直接 － 広域系1 － 110 △ 一部未実施

1-A-32 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 2,214 △ 一部未実施

1-A-33 河川 一般 埼玉県 直接 － 総合1 － 0 × 未着手

11,378

芝川特定構造物改築事業（芝川排水機場）

小計（３３事業）

合計

排水機場リニューアル 川口市

藤右衛門川特定構造物改築事業（柳根排水機場） 排水機場リニューアル 川口市

毛長川特定構造物改築事業（毛長川排水機場） 排水機場リニューアル 川口市

菖蒲川特定構造物改築事業（三領排水機場） 排水機場リニューアル 川口市

鴻沼川特定構造物改築事業（鴻沼排水機場） 排水機場リニューアル さいたま市

辰井川特定構造物改築事業（辰井川排水機場） 排水機場リニューアル 草加市

古綾瀬川特定構造物改築事業（古綾瀬川排水機場） 排水機場リニューアル 草加市

清水川特定構造物改築事業（清水川排水機場） 排水機場リニューアル 深谷市

九頭龍川特定構造物改築事業（岡排水機場） 排水機場リニューアル 東松山市

飯盛川特定構造物改築事業（飯盛川排水機場） 排水機場リニューアル 坂戸市

幸手放水路特定構造物改築事業（中川上流排水機場） 排水機場リニューアル 幸手市

九十川特定構造物改築事業（九十川排水機場） 排水機場リニューアル 川越市

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（毛長川） 掘削、護岸(L=0.3km) 川口市

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（新郷多目的遊水地） 掘削、護岸、公管金等 川口市

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（中川（上流））
掘削、築堤、橋梁等
（L=2.7km）

羽生市

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（古綾瀬川） 掘削、護岸等(L=1.4km) 草加市

築堤、堰等（L=1.4km)
東松山市、吉見
町

利根川圏域総合流域防災事業（元小山川） 護岸(L=0.2km) 本庄市

埼玉地区地震・高潮対策河川事業（古綾瀬川） 護岸(L=2.3km) 草加市

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（第二大場川）
掘削、築堤、橋梁等
(L=5.7km)

三郷市

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（大場川）
掘削、築堤、橋梁等
(L=2.3km)

三郷市

新河岸川総合治水対策特定河川事業（下流） 築堤、用地(L=2.6km） 和光市・朝霞市

芝川流域治水対策河川事業 掘削、護岸、鉄道橋 さいたま市

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（新方川）
掘削、橋梁、鉄道橋等
(L=2.9km)

春日部市・越谷
市

中川･綾瀬川総合治水対策特定河川事業（会之堀川）
掘削、護岸、橋梁等
(L=0.8km)

春日部市・越谷
市

鴻沼川流域治水対策河川事業
掘削、護岸等（L=0.１
km）、測試

さいたま市

荒川圏域総合流域防災事業(市野川）
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Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 事業進捗 備考

種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

番号 備考

Ｃ　効果促進事業
事業 地域 交付 直接 要素となる事業名 事業実施期間（年度） 事業進捗 備考

種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

合計

番号 備考

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

３．特記事項（今後の方針）

番号 事業者

最終目標値

0回

8箇所

8箇所

476ha

省略 事業内容

橋梁等の構造物改築、及び占用物件の移設等に想定以上の事業費が必要となり、河道の改
修が計画通り進められなかったため。

（延長・面積等）

要素となる事業名

・被害想定区域図のうち４箇年の河川整備により被害358.8ha解消できた。

0回

最終実績値

市町村名
地区名

目標達成

目標達成

番号 事業者
省略

事業内容
工種

　引き続き、次期計画である「埼玉県における治水対策の推進と豊かな環境の創出（防災・安全）緊急対策」にて事業実施内容の効率化、低コスト化、予算の重点配分等を検討しながら事業を推進してい
く。

合計

目標値と実績値
に差が出た要因

目標値と実績値
に差が出た要因

目標値と実績値
に差が出た要因

Ⅰ　定量的指標に関連する
　　　　交付対象事業の効果の発現状況

指標①
排水機場機器
の故障による
機能停止回数

指標②
排水機場の長
寿命化計画策
定箇所数

指標③
浸水被害解消
面積 最終実績値

Ⅱ　定量的指標の達成状況

358.8ha

最終目標値

事業実施期間（年度）

一体的に実施することにより期待される効果

最終目標値

最終実績値

市町村名
地区名

全体事業費
（実施）
（百万円）

全体事業費
（実施）
（百万円）工種



水の安全・安心基盤整備 (参考図1/2）

計画の名称 1 埼玉県における治水対策の推進と豊かな環境の創出（防災・安全）緊急対策

計画の期間 平成25年度　～　平成28年度　（4年間） 埼玉県

- ①1,456ha

排水機場リニューアル
排水機場リニューアル

第４回変更

交付対象

1-A-19 九十川特定構造物改築事業(九十川排水機場）

1-A-2 垳川特定構造物改築事業（垳川排水機場）

1-A-1 大場川特定構造物改築事業（大場川下流排水機場）

1-A-5 鴨川特定構造物改築事業（鴨川排水機場）

1-A-6 大場川特定構造物改築事業（大場川上流排水機場）

1-A-7 伝右川特定構造物改築事業（神明排水機場）
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1-A-11 菖蒲川特定構造物改築事業（三領排水機場）

1-A-12 鴻沼川特定構造物改築事業（鴻沼排水機場）

1-A-3 笹目川特定構造物改築事業（笹目川排水機場）

1-A-9 藤右衛門川特定構造物改築事業（柳根排水機場）

1-A-10 毛長川特定構造物改築事業（毛長川排水機場）

1-A-13 辰井川特定構造物改築事業（辰井川排水機場）

1-A-14 古綾瀬川特定構造物改築事業（古綾瀬川排水機場）

1-A-18 幸手放水路特定構造物改築事業（中川上流排水機場）

1-A-8 芝川特定構造物改築事業（芝川排水機場）

1-A-20 中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（毛長川）

1-A-21 中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（新郷多目的遊水地）

1-A-22 中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（中川（上流））

1-A-23 中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（古綾瀬川）

1-A-24 埼玉地区地震・高潮対策河川事業(古綾瀬川)

1-A-25 中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（第二大場川）

1-A-26 中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（大場川）

1-A-27 新河岸川総合治水対策特定河川事業(下流）

1-A-28 芝川流域治水対策河川事業1-A-29 鴻沼川流域治水対策河川事業

1-A-32 中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（新方川）

1-A-33 中川・綾瀬川総合治水対策特定河川事業（会之堀川）



水の安全・安心基盤整備水の安全・安心基盤整備 (参考図2/2）

計画の名称 1 埼玉県における治水対策の推進と豊かな環境の創出（防災・安全）緊急対策

計画の期間 平成25年度　～　平成28年度　（4年間） 埼玉県

第４回変更

交付対象

12

1-A-15 清水川特定構造物改築事業（清水川排水機場）

1-A-16 九頭龍川特定構造物改築事業（岡排水機場）

1-A-17 飯盛川特定構造物改築事業（飯盛川排水機場）

1-A-30荒川圏域総合流域防災事業（市野川）

1-A-31 利根川圏域総合流域防災事業（元小山川）


