
次期国保運営方針の策定スケジュール

県国保医療課 各ＷＧ

～１２月

１月

中旬

22日 　　◎財政運営ＷＧ　「骨子」を報告

24日 　　◎推進会議　「骨子」を報告

２月 6日 　　◎運営協議会　「骨子」を報告

第1週

第3週

３月

10日頃

中旬 　　◎財政運営ＷＧ　「原案」を報告

下旬 　　◎推進会議　「原案」を報告

４月

下旬 　　◎運営協議会　「原案」の審議

５月

下旬 　　◎推進会議　「原案」修正案を報告

　　◎運営協議会　「原案」修正案を審議、方針案を決定

６月

７月

８月

９月

１０月

　　◎財政運営ＷＧ　最終的な運営方針案の報告

　　◎推進会議　最終的な運営方針案の報告

　　◎運営協議会　最終的な運営方針案の報告、審議

１１月

運営方針見直しの「骨子」を作成

各ＷＧの素案を合体した運営方針「素案」の全体版を作成

→市町村に意見照会（２週間程度）

市町村回答の取りまとめ

各ＷＧの原案を取りまとめ

→「原案」の全体版を作成

運協の意見を踏まえた「原案」修正

市町村への意見照会

県民コメントの実施

市町村意見・県民コメントを踏まえた方針案の修正

次期運営方針策定を運協に諮問

次期運営方針の答申

次期運営方針の知事決裁

６月定例会

９月定例会

オリ・パラ

各ＷＧ担当部分の議論・検討

「骨子」に盛り込む内容

・項目構成の見直しの有無

・各項目の見直しの有無、方向性

市町村回答を踏まえて再検討

各ＷＧの原案を作成

冒頭などの共通部分の見直しを検討

（１月末を目途に）「素案」を作成

・現行方針の見え消し・新旧ベースのもの
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