

# 県アレルギー疾患対策のスケジュール(平成29～30年度)

月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
<b>アレルギー疾患対策 推進指針策定</b>						骨子の検討		素案の検討		最終案の検討			最終調整			策定	
<b>アレルギー疾患対策 推進計画庁内連絡会議</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>現状把握と課題の検討</li> <li>県指針の検討、策定、進行管理</li> <li>医療連絡協議会の運営に関すること</li> </ul>	H29年度 会議 ●				関係課の 取組状況 照会・回答			関係課の 取組状況 照会・回答					H30年度 会議 ●				
<b>アレルギー疾患対策 地域医療連絡協議会</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>現状把握と課題の検討</li> <li>対策推進に係る企画・立案・評価 ・診療連携体制・情報提供 ・人材育成</li> </ul>		委員選任等調整				設置 H30年度 第1回 ○		第2回 ○			第3回 ○		第4回 △				
<b>アレルギー疾患対策 拠点病院</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>重症、難治性疾患の診療</li> <li>県民への情報提供 ・講演会 ・相談窓口の運営 ・医療機関情報の提供体制整備)</li> <li>人材育成(関係者向け研修会等)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>医療機関調査</li> <li>選定基準の作成</li> </ul>		選定	業務開始													<ul style="list-style-type: none"> <li>医療情報提供体制の整備 (医療情報の収集とHP等での公表)</li> </ul>
						電話相談開始											<ul style="list-style-type: none"> <li>県民向け講演会(12/8・2/2)</li> <li>医療従事者向け研修会(11/8・2/16)</li> <li>保健師、栄養士等行政担当者向け研修会(10/29)</li> <li>＊ 保育所、幼稚園等教職員向け研修会(2/4)</li> </ul>