

知事公約の実現に向けた取組  
5大プロジェクト関連項目の工程表及び  
重点的に取り組む項目の工程表

## 目次

No.	公約	頁
a	『人生100年プロジェクト』	1
b	『埼玉版スーパー・シティプロジェクト』	3
c	『共生社会プロジェクト』	5
d	『あと数マイルプロジェクト』	7
e	『世界のSAITAMAプロジェクト』	9
f	埼玉版SDGs	11
5	医師確保・在宅医療・隣接県連携等	12
21	病児保育施設モデル事業	14
29	ロボット・センサーでの森林管理	15
31	スマート農業	16
32	渋沢栄一創業プロジェクト	17

No.	公約	頁
38	スポーツ・芸術の裾野拡大・産業化	18
39	大宮スーパー・ボールパーク構想	20
41	商店街支援・産業振興プッシュ型支援	21
83	eスポーツの普及・拡大	22
84	大宮スーパー・ボールパーク構想及び国際規格プール	23
94	埼玉県版FEMA	24
95	BCP	25
119	行政のIT化・ペーパーレス化	26
121	サイバーセキュリティ対策	28
124	どこでも知事室	29

































## 知事公約の実現に向けた取組(工程表)

番号	公約項目
29	林業については、ロボット・センサーによる森林管理を推進します。

新たに取り組むものについては、「★」を付けています。

工程表						
主な取組	担当部局	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
① ロボット・センサーを活用した森林情報の精度向上と共有化	農林部	★ロボット・センサーによる森林資源調査方法の検討(R1.9~R2.6)				
		★森林資源調査(R2.7~)				
		★森林情報共有のためのクラウド化の検討、関係市町村との協議(R1.9~R3.3)				
		★クラウドシステムの基盤構築(R2.9~R3.3)		★クラウドシステムの運用(R3.4~)		
② 需要ニーズに対応した森林資源情報の把握	農林部	★高精度森林情報を活用した素材生産の取組の支援(R2.4~)				
③ 森林3次元計測システムの活用に向けた人材育成	農林部	市町村職員の専門能力育成研修の実施 新規就業希望者等の即戦力養成研修の実施				

## 知事公約の実現に向けた取組(工程表)

番号	公約項目
31	ドローンや無人運転トラクターの導入、AIを活用したスマート農業・林業支援を促進します。

新たに取り組むものについては、「★」を付けています。

工程表						
主な取組	担当部局	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
① スマート農業技術の実証	農林部	★体制検討(R1.9~R2.3)	★研究会・部会の設置・運営(R2.4~)			
			★アクションプランの策定(R2.4~)		随時検証・見直し	
			★モデル経営体の設置、技術実証(R2.10~)			
② ICT技術等を活用した省力化・労働生産性向上の支援	農林部	★労働生産性向上に取り組む重点地区の検討・設定(R1.9~)				
			★生産・経営情報の調査・分析、機械・施設の導入支援(R2.10~)			
		★実証内容の検討(R1.9~R2.9)	★省力的果樹栽培技術の実証展示(R2.10~)			
③ 農業者の理解促進の推進	農林部	農業者への情報発信				
			★相談窓口の設置(R2.4~)			
④ 木材生産・流通の効率向上に向けたスマート林業の推進	農林部	情報収集等	★丸太自動認識システム等を活用した木材資源量管理及び需要情報マッチング支援(R2.4~)			

## 知事公約の実現に向けた取組(工程表)

番号	公約項目
32	「渋沢栄一創業プロジェクト」を立ち上げ、伴走型の創業支援を行います。併せて、インキュベーション施設の提供や起業家や異業種間がつながれる場を創造します。

新たに取り組むものについては、「★」を付けています。

工程表						
主な取組	担当部局	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
<p style="text-align: center;">＜渋沢栄一創業プロジェクト＞</p> <p>① 伴走型の創業支援</p>	産業労働部	<p>★ 支援に向けた準備 (R1.11～R2.5)</p>	<p>★ 創業ベンチャー支援センターによる伴走型支援の実施 (R2.6～)</p>			
<p style="text-align: center;">＜渋沢栄一創業プロジェクト＞</p> <p>② インキュベーション施設の提供やビジネスマッチングの支援</p>	産業労働部		<p>★ マッチングの場(「(仮称)渋沢栄一起業家サロン」)の創造に向けた検討 (R2.1～R3)</p>			
			<p>★ 支援のあり方を検討、支援に向けた準備 (R2.2～R4.3)</p>		<p>★ 検討を踏まえた支援の実施</p>	











## 知事公約の実現に向けた取組(工程表)

番号	公約項目
38	官民連携を通じてスポーツ・芸術の裾野を広げ、産業化をすすめます。

新たに取り組むものについては、「★」を付けています。

工程表						
主な取組	担当部局	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
① 誰もが文化芸術に触れられる機会の創出	県民生活部	<p>★ 県民と若手芸術家を繋ぐプラットフォームを県HP上に設置・運営試行 (R1.12～R2.3)</p> <p>★ 埼玉版アーツ・カウンシルの構築調査 (R2.4～R3.3)</p>	<p>運営方法の見直し検討 (R2.4～R3.3)</p>			
② 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした文化芸術の発信と活動の活性化	県民生活部	<p>高齢者グループによる演劇などの世界ゴールド祭の準備及び実施 (H31.4～R2.9)</p> <p>埼玉WABISABI大祭典2020の準備及び実施 (R1.10～R2.8)</p>	<p>★ レガシーの検討 (R2.4～R3.3)</p>			






新たに取り組むものについては、「★」を付けています。

工程表						
主な取組	担当部局	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
③ プロ・トップスポーツチームと連携したスポーツイベントの実施	県民生活部	★開催支援に向けた検討 (R1年度後半) 	★企業・プロチームと連携したスポーツ体験教室等の開催(R2.7～) プロチームと連携実施(R2.7～) 対象チームを順次拡大  ★プロ・トップチームを活用したスポーツイベントの開催(R2.7～R5.3) 			各団体で自立開催(R5.4～) 
④ スポーツの成長産業化	産業労働部	イノベーションリーダーズ育成プログラムの実施  ★成果の検証・見直しの検討 				★見直しを踏まえた支援の実施 
⑤ スポーツ産業の分析・支援	産業労働部	★県内スポーツ産業の状況分析(R1.11～R2.11)  ★分析を踏まえた施策の検討(R2.7～R3.3) 				★検討を踏まえた支援の実施 

## 知事公約の実現に向けた取組(工程表)

番号	公約項目
39	来て、見て、参加して楽しい県立公園を活かした「大宮スーパー・ボールパーク」構想を提案します。

新たに取り組むものについては、「★」を付けています。

工程表						
主な取組	担当部局	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
① 大宮スーパー・ボールパーク構想の提案に向けた調査・検討等	都市整備部	★利用者ニーズの把握(R1.10～) 	★調査・検討(R2.4～) 	■構想とりまとめ 	★検討結果を踏まえた対応策の検討、関係者との協議等 	
			★施設の有効活用策の検討・取組(R2年度後半～) 			

## 知事公約の実現に向けた取組(工程表)

番号	公約項目
41	地域・まちなか商業活性化支援事業等の適用を受ける商店街への支援を行います。よろず支援拠点を含めた産業振興の仕組みと姿勢を見直し、プッシュ型支援の組織を構築します。

新たに取り組むものについては、「★」を付けています。

工程表							
主な取組	担当部局	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	
① まちづくりの視点に立った商店街支援の充実	産業労働部	商店街への伴走型支援	→				
		★伴走型支援の成果検証 (R1.11~R2.3)	→				
		★ハード事業も対象とした国の支援制度の活用 (R2.4~)	→				
		市町村、商工団体等との連携を強化して商店街の実情を把握(随時)	→				
		まちづくり・人材育成の視点に立った商店街を支援	→				
② プッシュ型中小企業支援の実施	産業労働部	★商工団体と支援機関の連携の強化 (R1.10~R2.3)	→				
		★商工団体が把握した企業課題を産業振興公社等が解決支援 (R2.4~)	→				
		★公社のアドバイザーが企業に出向き、きめ細かい支援を実施 (R2.4~)	→				

## 知事公約の実現に向けた取組(工程表)

番号	公約項目
83	eスポーツの普及、参加の場所の拡大に取り組めます。

新たに取り組むものについては、「★」を付けています。

工程表						
主な取組	担当部局	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
① スポーツイベントでの活用	県民生活部	<p>★スポーツイベント等でのeスポーツコーナーの検討・併設(R1年度後半～)</p> <p>●—————→</p> <p>★スポーツとしての有効性の研究(R1年度後半～)</p> <p>●—————→</p>		<p>★国の動向、有効性の研究を踏まえて、普及推進を図る</p> <p>●—————→</p>		
② 民間事業者との連携によるコンテンツツールの推進	産業労働部					<p>★民間事業者等が県内で開催するeスポーツイベントと連携した県内誘客や普及・広報(R1.12～)</p> <p>●—————→</p>



## 知事公約の実現に向けた取組(工程表)

番号	公約項目
84	「大宮スーパー・ボールパーク」構想や国際規格の競泳プール整備をすすめます。





新たに取り組むものについては、「★」を付けています。

工程表							
主な取組	担当部局	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	
① 大宮スーパー・ボールパーク構想の提案に向けた調査・検討等	都市整備部	★利用者ニーズの把握(R1.10～)	→				
		★調査・検討(R2.4～)	■構想とりまとめ	★検討結果を踏まえた対応策の検討、関係者との協議等			
② 国際規格の競泳プール整備	県民生活部	基本計画・実施計画の検討・策定、プール整備に向けた準備、関係者調整(整備に向けた準備や調整状況を踏まえ推進)					→

## 知事公約の実現に向けた取組(工程表)

番号	公約項目
94	埼玉県版FEMAを立ち上げ、災害や被害の状況に応じて必要な組織が連携できる体制を作り上げ、ブラインド演習の実施、備蓄、協力団体等との連携強化、啓もう活動の強化にも努めます。(FEMA=危機管理のためのアメリカの政府機関)

新たに取り組むものについては、「★」を付けています。

工程表						
主な取組	担当部局	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
① 災害ごとのシナリオ作成・訓練の実施による連携強化	危機管理防災部	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 10px;"> <p>★プロジェクトチームによる災害ごとのシナリオモデルの検討(R1.11～) (BCPの検討を含む)</p>  </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <p>★災害ごとのシナリオの作成・見直し(R2.4～)</p>  </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <p>★シナリオに沿った図上訓練(R2.10～)</p>  </div> <div> <p>★協定締結事業者との意見交換や訓練を通じた強固な連結の推進(R1.10～)</p>  </div> </div>				

## 知事公約の実現に向けた取組(工程表)

番号	公約項目
95	災害発生時の県業務継続計画(BCP)を抜本的に見直します。

新たに取り組むものについては、「★」を付けています。

工程表						
主な取組	担当部局	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
① 業務継続計画(BCP)の見直し	危機管理防災部		★プロジェクトチームによる検討(R1.11～) (埼玉県版FEMAの検討を含む)  ★BCPの改定作業(R2.4～)	★随時修正・見直し		

## 知事公約の実現に向けた取組(工程表)

番号	公約項目
119	行政のIT化、ペーパーレス化を進めて県民サービスの向上とコスト削減に取り組めます。

新たに取り組むものについては、「★」を付けています。

工程表							
主な取組	担当部局	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	
① ICTの活用による 県民サービスの向上	企画財政部	<県民問合せ自動応答AIの導入>					
		構築	運用開始	対象分野の拡大			
② ICTの活用による業務効率化	企画財政部	<RPA、AI-OCRの活用>					
		調査	導入 (10業務)	全対象業務に導入			
		★業務アシスタントの導入		構築	モデル事業 実施(税務)	対象業務の拡大	
		各部局におけるAI等活用 推進・サポート					
		構築・導入等					

新たに取り組むものについては、「★」を付けています。

工程表							
主な取組	担当部局	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	
③ ペーパーレス大作戦	企画財政部	<b>&lt;★既存資料の電子化&gt;</b> 検討 (対象範囲・方針)		電子化の実施			
		<b>&lt;★会議室等のペーパーレス化&gt;</b> 知事室 副知事室 部長室・ への導入 への導入 共用会議室等 (R1.10) (R1.11) への導入		全庁展開			
				★ペーパーレス会議システム等の整備			
		<b>&lt;★電子決裁の徹底&gt;</b> 課題の整理・ 周知徹底(R1.10～)		現行システムによるペーパーレス化の推進			
		★業務システムの 再構築		[先行導入分] 基本設計		運用開始	
		↓ システム基本計画 の策定		[本格導入分] 基本設計		詳細設計・構築	

## 知事公約の実現に向けた取組(工程表)

番号	公約項目
121	県庁内における積極的なサイバーセキュリティ対策を実施し、警察、官民CERT及び、県内自治体へと情報共有を行います。

新たに取り組むものについては、「★」を付けています。

工程表						
主な取組	担当部局	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
① 更なるサイバーセキュリティ対策の実施	企画財政部	<b>&lt;★セキュリティクラウドの構築&gt;</b> 設計方針の策定 (R2.1~3)   基本設計、仕様の決定 (R2.4~R3.3)   調達・構築 (R3.4~R4.3)   運用 (R4.4~)				
		<b>&lt;職員を対象とした研修及び訓練の強化&gt;</b> オリ・パラに向けた対処能力の向上 (R1.11~R2.9)   オリ・パラのレガシーを踏まえた更なる対処能力の向上 (R2.10~)				
② 情報共有・官民連携の強化	企画財政部 警察本部	<b>★NISC(内閣サイバーセキュリティセンター、R1.6構築)との連携</b> サイバーセキュリティ体制へ参加 (R1.8~) NISC主催のインシデント対応演習 オリ・パラに向けた対応技術の向上 (R1.8~R2.9)   オリ・パラのレガシーを踏まえた更なる対応技術の向上 (R2.10~)				
		<b>&lt;県・警察本部の連携&gt;</b> <b>★サイバーテロ対策協議会による演習及び情報交換</b> オリ・パラに向けた連携強化及び対応技術の向上 (R1.11~R2.9)   オリ・パラのレガシーを踏まえた更なる連携の強化及び対応技術の向上 (R2.10~)				
		<b>&lt;市町村との連携&gt;</b> 電子自治体推進会議等における具体的な対策方法の周知徹底				
		埼玉サイバーセキュリティ推進会議を通じた情報共有				

## 知事公約の実現に向けた取組(工程表)

番号	公約項目
124	県民と直接対話できるよう「どこでも知事室」を開催します。

新たに取り組むものについては、「★」を付けています。

工程表						
主な取組	担当部局	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
① 「どこでも知事室」の定期的な開催	県民生活部	★「どこでも知事室」の開催 (R1.10～)				
		2か所程度	4か所程度	4か所程度	4か所程度	4か所程度