

令和2年2月27日

埼玉県知事 大野 元裕 様

令和元年度 公共事業の再評価に係る意見について(通知)

令和元年度第5回埼玉県公共事業評価監視委員会において、再評価の対象となつた公共事業について、県の対応方針(案)を当委員会で審議した結果、別紙のとおり意見を具申します。

埼玉県公共事業評価監視委員会

会 長 浅 枝 隆

委 員 石 田 哲 朗

同 藤 川 智 紀

同 平 木 いくみ

同 猪 木 あすか

同 桐 ヶ 谷 久 夫

令和元年度 公共事業の再評価に係る県の対応方針(案)に対する委員会意見

番号	事業名	路線・河川名 (実施場所)	事業期間	県の対応 方針(案)	公共事業評価監視委員会意見	
					意見	附帯意見
101	森林管理道整備事業	西名栗線	H6～R15	継続	県の対応方針(案) を了承する。	なし
202	街路整備事業	都市計画道路 草加三郷線(西袋工区)	H17～R10	継続	県の対応方針(案) を了承する。	なし
203	街路整備事業	都市計画道路 仲仙道(北本工区)	H12～R5	継続	県の対応方針(案) を了承する。	なし
204	街路整備事業	都市計画道路 飯能所沢線(3工区)	H17～R5	継続	県の対応方針(案) を了承する。	なし
205	街路整備事業 (連続立体交差事業)	東武鉄道伊勢崎線・野田線(春日部駅付近)	R1～R13	継続	県の対応方針(案) を了承する。	なし
206	総合流域防災事業	飯盛川	H6～R17	継続	県の対応方針(案) を了承する。	なし
207	総合流域防災事業	市野川	S56～R17	継続	県の対応方針(案) を了承する。	なし
208	広域河川改修事業	和田吉野川	S41～R17	継続	県の対応方針(案) を了承する。	なし
209	総合流域防災事業	備前渠川	H4～R17	継続	県の対応方針(案) を了承する。	なし
210	総合流域防災事業	女堀川	H13～R17	継続	県の対応方針(案) を了承する。	なし
211	流域治水対策河川事業	芝川	S45～R17	継続	県の対応方針(案) を了承する。	なし

212	総合治水対策特定河川事業	新河岸川	S54～R17	継続	県の対応方針(案)を了承する。	なし
213	総合治水対策特定河川事業	不老川	S58～R17	継続	県の対応方針(案)を了承する。	なし
214	流域治水対策河川事業	鴻沼川	H10～R17	継続	県の対応方針(案)を了承する。	なし