

医療的ケア児支援センター等に係る検討スケジュール(予定)

(医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律第14条)

| 項目 | R4年度 | | | | R5年度 |
|----------------|---------------------------------------|---|----------|-------|---|
| | ～5月 | 6月～9月 | 10月～12月 | 1月～3月 | 4月～ |
| ① 医療的ケア児支援センター | あり方検討会議による検討 | | センター開設準備 | | 1月/医療的ケア児支援センター開設 |
| ②あり方検討会議 | 5月/第3回あり方検討会議 ・実態調査 ・センターの役割・機能 | 7月上旬/第4回あり方検討会議 (センターのあり方(関係機関との連携等)) 9月上旬/第5回あり方検討会議 (最終報告) | | | 4月～/医療的ケア児支援に関する「協議の場」として県自立支援協議会に医療的ケア児支援部会を設置(予定) |
| ◎ 医療的ケア児実態調査 | 4月/実態調査 5月/あり方検討会議での報告 | 9月/市町村への情報提供 | | | 4月～/情報の追加、更新 |