

令和 7 年度 1 2 月補正予算案の概要

八潮市内で発生した下水道管の破損及び道路陥没への対応のための予算措置を講じるとともに、公共事業等の施工時期の平準化及び適正工期の確保を図るなど当面对応すべき事業について補正予算を編成した。

【補正予算の内容】

- (1) 下水道管の破損及び道路陥没への対応
- (2) 公共事業等の施工時期の平準化・適正工期の確保等
- (3) その他

1 補正予算額

区 分	補 正 前	補 正 額	計
一 般 会 計 (第4号)	2兆2,490億4,092万7千円	△24億 764万1千円	2兆2,466億3,328万6千円
特 別 会 計	1兆2,476億 113万1千円	－	1兆2,476億 113万1千円
公 営 企 業 会 計	2,336億9,150万4千円	54億8,616万6千円	2,391億7,767万円
合 計	3兆7,303億3,356万2千円	30億7,852万5千円	3兆7,334億1,208万7千円

2 補正予算の財源内訳（一般会計）

歳 出	財 源 内 訳		
	国庫支出金（*1）	繰 入 金（*2）	県 債
△24億764万1千円	1,390万円	△3,554万1千円	△23億8,600万円

*1 国庫支出金の内訳

- ・基幹水利施設管理事業費補助金

*2 繰入金の内訳

- ・財政調整基金

3 主な補正予算の内容

(1) 下水道管の破損及び道路陥没への対応	83億9,100万円
-----------------------	------------

ア 復旧に向けた工事等（流域下水道事業会計）
下水道管及び陥没した道路の復旧工事等を行う。 83億9,100万円
【下水道局】

(2) 公共事業等の施工時期の平準化・適正工期の確保等

ア 施工時期の平準化等＜債務負担行為の設定＞
（ア）公共事業等 限度額 145億7,175万円
【農林部】【県土整備部】【都市整備部】

（イ）県有施設改修事業等 限度額 22億5,418万1千円
【総務部】

（ウ）県立学校改修事業 限度額 154億7,494万3千円
【教育局】

（エ）工業用水道施設・水道施設修繕事業等（工業用水道事業会計・水道用水供給事業会計）
限度額 26億6,285万円
【企業局】

イ 適正工期の確保＜繰越明許費の設定＞ 170億1,284万1千円
【農林部】【県土整備部】【都市整備部】

(3) その他

△53億1,247万5千円

ア 屋内50m水泳場の整備<債務負担行為の設定> 限度額 32億 700万6千円
賃金及び物価水準の変動によるスライド条項の適用に伴い、整備費に係る事業契約額を増額する。

【県民生活部】

イ 農業水利施設における光熱費高騰等への対応 1,390万円

農業水利施設の省エネ化等に取り組む施設管理者へ支援金を交付する。 【農林部】

ウ 家畜保健衛生所機能強化事業費の継続費の変更 △12億2,254万1千円

工事請負事業者における人員の確保等に想定以上の時間を要したため、事業期間を延長するとともに年割額を変更する。 【農林部】

期間の延長 令和6年度から令和7年度 → 令和6年度から令和8年度

年割額の変更 令和7年度年割額 △12億2,254万1千円

令和8年度年割額 12億2,254万1千円

エ 大久保浄水場高度浄水処理施設整備事業の継続費の変更等

(ア) 土壌汚染物質の対策等に伴う事業期間の延長及びスライド条項の適用に伴う総額の増額

(水道用水供給事業会計) △24億7,140万4千円

【企業局】

期間の延長 令和4年度から令和10年度 → 令和4年度から令和11年度

総額の増額 83億2,647万1千円 (852億3,078万8千円 → 935億5,725万9千円)

うち、令和7年度年割額 △24億7,140万4千円

うち、令和8年度年割額 △83億9,088万6千円

うち、令和9年度年割額 △39億1,934万3千円

うち、令和10年度年割額 107億8,949万3千円

うち、令和11年度年割額 123億1,861万1千円

(イ) 水道用水供給事業会計への一般会計からの出資金の減額

△11億9,900万円

【企業局】

オ 久喜高柳地区産業団地整備事業の継続費の変更（地域整備事業会計）

地中の廃棄物を撤去及び処分するため、事業期間を延長するとともに年割額を変更する。

△ 1 2 億 9, 6 1 8 万 7 千円

【企業局】

期 間 の 延 長 令和 4 年度から令和 7 年度 → 令和 4 年度から令和 8 年度

年割額の変更 令和 7 年度年割額 △ 1 2 億 9, 6 1 8 万 7 千円

令和 8 年度年割額 1 2 億 9, 6 1 8 万 7 千円