

事後評価概要

事業名	かんがい事業 (基幹水利施設補修型)	地区名	おぬまはいすいきじょう 男沼排水機場
事業箇所	熊谷市、深谷市	事業実施機関	大里農林振興センター
総事業費	2億1,215万円	事業期間	平成24年度～平成28年度
事業の概要	<p>【事業目的】 昭和48年度から昭和55年度にかけて造成された男沼排水機場について、施設造成後30年以上経過し、ポンプ設備等の劣化の兆候が見られたため、計画的な保全対策を実施し、施設の長寿命化を図る。</p> <p>【事業内容】 男沼排水機場 1箇所</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ポンプ補修 2台 ・除塵機補修 1式 ・ゲート補修 1式 		
事業の効果	事業実施前と現在での比較		
	事業実施前	現在	
年平均 維持管理費 (円)	1,740,294	(事業実施前の23%) 391,806	
	<p>事業実施前後で年平均維持管理費を比較すると、大幅減となった。 ※事業実施前：平成20年度～平成23年度の4ヶ年度平均 現 在：平成29年度～令和3年度の5ヶ年度の平均</p>		
その他	【着手前】	【完成】	
			
事後評価結果	<p>本事業を実施したことにより、排水機場に係る維持管理費が大幅減となった。また、令和元年度の台風19号の際は、排水ポンプを運転させ、地域の農地水害を防止した。</p>		

