

第3期国保運営方針の策定スケジュール

		県国保医療課	各WG
~12月		冒頭など共通部分の見直しの検討	各WG担当部分の議論・検討
1月	中旬	運営方針見直しの骨子を作成	↓
	23日 25日 30日	◎財政運営WG 骨子を報告 ◎推進会議 骨子を報告 ◎運営協議会 骨子を報告	
		【骨子に盛り込む内容】 ・項目構成の見直しの有無 ・各項目の見直しの有無、方向性	
2月	第2週	各WGの素案を取りまとめ、素案を作成 市町村に意見照会(2週間程度)	各WGの素案を作成 ・現行方針の見え直し・新旧ベースのもの
	下旬	市町村回答の取りまとめ	市町村回答を踏まえて再検討
3月	中旬	各WGの原案を取りまとめ、原案(初版)を作成	各WGの原案を作成
	下旬	◎財政運営WG 原案(初版)を報告・議論 ◎推進会議 原案(初版)を報告・議論	
4月			
5月	中旬	各WGの原案(修正版)を取りまとめ、運営方針原案を作成	各WGの原案(修正版)を作成
	下旬	◎財政運営WG 運営方針原案を報告・議論 ◎推進会議 運営方針原案を報告・議論	
6月	中旬	第3期運営方針策定を運営協議会に諮問 ◎運営協議会 運営方針原案の審議	6月定例会
7月	下旬	運営協議会の意見を踏まえ、運営方針修正案の作成 ◎推進会議 運営方針修正案を報告 ◎運営協議会 運営方針修正案を審議、方針案を決定	
	8月		市町村への意見照会
9月		県民コメントの実施	
10月	中旬	市町村意見・県民コメントを踏まえ、運営方針最終案作成	↓
	下旬	◎財政運営WG 運営方針最終案の報告 ◎推進会議 運営方針最終案の報告 ◎運営協議会 運営方針最終案の報告、審議	
		運営協議会から第3期運営方針の答申	
11月		第3期運営方針の知事決裁・運営方針の決定	
12月		運営方針の公表	