

# 平成26年度予算見積調書(2月補正予算)

課室名：農業支援課  
 担当名：農業大学校担当  
 内線：4052

(単位：千円)

番号	事業名			会計	款	項	目	説明事業	
B27	農業大学校移転整備事業費（継続事業第4年次支出額の変更）			一般会計	農林水産業費	農業費	農業大学校費	農業大学校移転整備事業費（継続事業第4年次支出額の変更）	
事業期間	平成23年度～平成27年度	根拠法令	農業改良助長法第7条第1項第5号			戦略項目	08	埼玉農業の競争力強化	
						分野施策	030201	収益力ある農業の確立	
<p>1 事業の概要</p> <p>近年の農業大学校の入学生は非農家出身者が多くを占めるなど、就農を希望する学生が多様化している。そこで、農業の担い手養成の拠点施設である農業大学校を県内有数の農業地帯である県北の熊谷市に新たに整備し、将来の担い手を確保・育成することにより、新たな機能を付加し、魅力ある農業大学校を実現することにより、埼玉農業の持続的な振興を図る。</p> <p>[継続事業（4年継続4年次支出）]</p> <p>(1) 継続事業測量試験費 5,500千円                      登記業務委託等の年度内執行が困難になったことによる減額補正</p>			<p>5 事業説明</p> <p>(1) 事業内容</p> <p>ア 継続事業測量試験費 建築工事監理業務委託費                      イ 継続事業工事関係費 土木工事（水道引込、外構、駐車場等）、建築工事（実習棟、牛舎、車寄せ等）</p> <p>(2) 事業計画</p> <p>（平成22年度 立地調査、基本設計）                      平成23年度 用地買収、測量試験、実施設計                      平成24年度 南側土木造成工事、本館施設建築工事                      平成25年度 北側土木造成工事、実習棟ほか建築工事                      平成26年度 付替道路、水道引込、外構工事、ハウスほか建築工事                      （平成27年度 （移転開校）、工事影響家屋診断、既存備品整理）</p> <p>(3) 事業効果</p> <p>新たな機能を有した魅力ある農業大学校の整備により、多様な埼玉農業の担い手育成が可能となる。</p> <p>(4) 県民・民間活力、職員のマンパワー、他団体との連携状況</p> <p>ア 外部検討委員会を設置し、魅力ある農業大学校づくりの検討を実施                      イ 外構で使用する植木は寄付を実施。植栽は学生の活動により実施                      ウ 敷地の整備、管理の一部を職員の直営により実施</p> <p>(5) 補正予算の概要</p> <p>(1) 継続事業測量試験費：農業用ハウスの建設が建築資材等の調達に期間を要したため、年度内に完成することが困難となり、完成後の登記業務委託等を平成27年度に実施することによる減額。</p>						
2 事業主体及び負担区分 (県10/10)									
3 地方財政措置の状況			<p>地域活性化事業債（505,000千円）の元利償還金の30%が後年度基準財政需要額に算入される。</p>						
4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員なし									
			財 源 内 訳					一般財源	補正後の 予算額
予算額		県債							
決定額	5,500	5,000						500	561,402
現計額	566,902	566,000						902	