
都市計画道路３・４・１０放射７号線（栗原工区）

新座市野寺５丁目地内～新座市栗原１丁目地内

平成２９年９月

新座市立栗原公民館 軽体育室

埼玉県朝霞県土整備事務所
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新座市全体図

（都）３・４・１０
放射７号線

延長：約９９０ｍ

都市計画道路３・４・１０放射７号線は、新座市南
西部に位置し、野寺５丁目から栗原１丁目を通過
する広域的な幹線道路です。

○ 名称
都市計画道路３・４・１０放射７号線
○ 当初決定
昭和４４年４月３０日（建設省告示第１７１７号）
○ 最終決定
平成２１年３月６日（埼玉県告示第３２８号）
○ 起点
新座市野寺５丁目
○ 終点
新座市栗原１丁目
○ 延長
約９９０ｍ
○ 幅員
１８ｍ

②



西東京市

東久留米市

清瀬市

所沢市

新座市

野火止用水

埼玉県

東京都

（都）３・４・１１
放射７号線
【新堀工区】
延長：約５００ｍ （都）３・４・１０

放射７号線
【栗原工区】
延長：約９９０ｍ

：供用開始区間

：事業中区間

：今後事業化区間

新小金井街道

伏見通り

至 大泉ＩＣ

至 狭山日高ＩＣ、国道１６号

国道４６３号

志木街道

防衛医科大学校病院

埼玉医科大学総合医療センター

武蔵野赤十字病院
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路線測量説明会

路線測量

都市計画変更の手続き （※１）

都市計画変更 （※１）

用地測量事前説明会

土地評価・物件調査

道路工事

用地の取得

平成２８年度

平成２８～２９年度

おおむね
２～３年後

都市計画道路の完成

道路の設計（予備設計）

用地測量

事業認可

（※１）都市計画の変更が必要な場合

おおむね
７～１０年後

※ 計画道路内及び周辺の位置や高さを測量する

※ 土地の境界を確認し、道路整備に必要となる面積を確定させる
（土地の境界立会が必要となります）

※ 土地・建物等の補償額を算定するための調査

※ 補償内容を説明するための個別交渉
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（１） 路線測量とは？
・計画道路内及び周辺の位置や高さを測量するもの

この測量により、図面上で計画されている計画道路が、実際にどの位置に通る

のかが決まります。

（２） 道路設計とは？
・現況地盤高及び道路構造令等踏まえ、平面・縦断線形、横断形状を設定し、

走行性・安全性等の総合的な検討と、主要構造物の位置・形式等を決定する

もの

この設計により、道路の基本的な形状や構造等が決まります。
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○路線測量及び道路設計（予備）にて判明した課題

① 現況地盤高の高低差

・・・ 県道 飯田橋石神井新座線付近において、

約５ｍの高低差がある

② 交差点の近接（４箇所）

・・・ 放射７号線周辺に４箇所の交差点が

近接する
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② 交差点の近接（４箇所） （※ 図はイメージです）

県道

飯田橋石神井

新座線

ひばりヶ丘

片山線

至 西東京市

至 東久留米市

至 ひばりヶ丘駅

出典：Google map ⑨-1

：現在ある交差点

①
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② 交差点の近接（４箇所） （※ 図はイメージです）

放射７号線

県道

飯田橋石神井

新座線

ひばりヶ丘

片山線

至 西東京市

至 東久留米市

至 ひばりヶ丘駅

出典：Google map ⑨-2

：現在ある交差点

：新たにできる

交差点

①

③

②

④



② 交差点の近接（４箇所）

① 現況地盤高の高低差

→① 放射７号線を整備する上で、副道の整備が必要

② 県道 飯田橋石神井新座線との交差は、交通安全上

認められない（交通管理者（埼玉県警察）協議）

⇒ 放射７号線を「橋りょう構造」とし、県道 飯田橋石神井

新座線をオーバーパスさせる

周辺へのアクセス性（利便性）等を考慮し、歩道のみ、

県道 飯田橋石神井新座線にアクセスさせる
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栗原交差点

ひばりヶ丘駅 ⑪

方面

栗原３丁目

栗原４丁目

野寺５丁目

西東京市

放射７号線

県道飯田橋石神井新座線
栗原６丁目

栗原１丁目 方面

東久留米市



⑫

方面
栗原３丁目・栗原４丁目

野寺５丁目・西東京市

栗原６丁目

栗原１丁目 方面

東久留米市



① 現地盤高の高低差

→ 「副道」の設置が必要となる

副道とは？

→ 道路の構造が盛土、切土等となるため、沿道と高低

差を生じ車両の沿道への出入りができなくなる場合な

どに、車両の沿道への出入りを確保すること等を目的

として、整備される道路

⇒ 本線を整備することで、物理的に出入りができない

居住者が出ないよう、区間設定を行う
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道路

計画道路高さ

現在の地盤高さ

○ 縦断図

高さが異なることにより、
出入りに支障が出る。
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○ 平面図

現在の道路

計画道路

⑮



○ 平面図

現在の道路

高さが異なるため、
今まで通り通過できない

計画道路
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⑰



○ 平面図

現在の道路

計画道路

⑱

副道整備箇所について、
都市計画の変更が必要となる



⑲※ 新旧対象図（拡大） 縮尺：NON-SCALE



⑳※ 新旧対象図（拡大） 縮尺：NON-SCALE

副道整備箇所
（計３箇所）

交差点隅切り箇所
（１箇所）

東京都
東久留米市

東京都
西東京市



都市計画変更の手続き
都市計画変更案の公告・縦覧
埼玉県都市計画審議会

県報登載
決定告示・永久縦覧

用地測量事前説明会

土地評価・物件調査

道路工事

用地の取得

本日の説明会

都市計画道路の完成

用地測量

事業認可

おおむね
６～９年後

※ 土地の境界を確認し、道路整備に必要となる面積を確定させる
（土地の境界立会が必要となります）

※ 土地・建物等の補償額を算定するための調査

※ 補償内容を説明するための個別交渉

都市計画変更説明会

平成２９～３０年度（予定）
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○ 都市計画変更・道路計画・道路工事
今後のスケジュール等に関すること

埼玉県朝霞県土整備事務所 道路公園担当
〒３５１－００３３ 埼玉県朝霞市浜崎６７８
ＴＥＬ：０４８－４７１－４６６１（代表）
ＦＡＸ：０４８－４７１－４６６６
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