
主要地方道川越入間線
「藤沢橋」架け換えに関する

工事説明会

令和３年２月２０日
入間市立藤沢公民館

埼玉県飯能県土整備事務所



背景・目的

平成２８年８月の台風９号では、入間市内において観測史上最大となる３時間
で２００ｍｍ超の降雨を記録しました。この記録的豪雨で不老川流域の入間市・
狭山市では、住宅の床上浸水など甚大な被害が発生しました。
そこで、浸水被害の軽減を図るため、平成２９年度から不老川流域の緊急治水

事業を集中的に進めています。

入間市

[

入間市役所 狭山市役所

入間基地

大
森
調
節
池

西武池袋線橋梁

狭山市

所沢市

富士見橋 藤沢橋 不老橋

狭山市内入間市内

入間市内では、
・富士見橋
・藤沢橋
・不老橋
・西武池袋線橋りょう

の架け換えと
・大森調節池

の整備が緊急治水事業の対象



藤沢橋について

路線名：主要地方道川越入間線
（橋下：一級河川不老川）

竣工：昭和２９年３月
（平成１２年に拡幅）

橋長：９ｍ
逆Ｔ式橋台（直接基礎）
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架け換え工事 ～概要～

県道川越入間線

藤沢橋

藤沢歩道橋

迂回路 仮橋
県道 迂回路



架け換え工事 ～工事スケジュール～

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５
10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月 3月

迂回路 通行期間

工事用用地
の確保

工事準備～築造 撤去

迂回路工事

仮桟橋工事 設置 撤去

新設

歩道橋工事 撤去

横断歩道橋が使用できない期間

橋りょう架換
工事

橋りょう前後
道路工事

※ 概略スケジュールなので、期間の変更や工程が前後することがあります。

現 在

河
川
拡
幅
完
了



藤沢橋の架け換え（１）

架け換え後の橋は上図のようなコン
クリートのボックスになります。

施工イメージ

1800

▽ 98.555

切梁 H-500×500

腹起し H-500×500

ボックス施工

仮排水管 φ1500

施工イメージ

施工エリアの河川を
下流に流すための管



(500) (2500) (車道) (2500) (500)

PH＝98.344
ＰＨ＝98.560

R1.7.5DL=96.000(TP)

FH=95.305
GH=95.85

820+3.88(県道交点)

1:
0.
51:0.5

▽ H.W.L.

CL(歩道) (歩道)

藤沢橋の架け換え（２）

川の流れを阻害している現在
の橋を架け換えることにより、
河川計画に合わせた断面を確
保します。



PH＝98.044

PH＝98.290

1:
1.
5

1.0％ 1:1.5

6.0％

1:1.5

1.0％

歩道舗装

歩道舗装

転落防止柵工(P-3E)
　　H=1.10m

街渠工 A

自由勾配側溝(B300)

街渠縦断管工

歩車境界工 A

K

9.8

K

8.2

県道本線の整備

2.5m 3.0m 3.0m 2.5m

➢ 現在の県道と概ね同じ線形で、本線を整備します。
➢ 橋りょうの前後区間は歩道を設けます。

※一部、歩道幅員が2.5m確保できない箇所があります。
➢ カーブ区間であるため、特に左車線側が現状より、道路高さが上が

ります。



横断歩道橋の整備

類似形式の歩道橋

➢ 現在の歩道橋がある位置
に、新しい歩道橋を設置
します。

➢ 右図・写真のように螺旋
階段のタイプを計画して
います。
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施工中の通行の制限①

➢ 南側の市道(F213号、
F214号）と県道の行き
来はできません。

➢ 市道同士連絡する側道
を設けます。
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施工中の通行の制限②

➢ 市道F97号と県道の車両
の行き来はできません。

※ 歩行者が歩道との行き来ができる坂路を設ける計画です。
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70入A6
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上藤沢支左4/左2/左3/32 上藤沢支左３/左２/左3/32

橋本71

Ｍ

上藤沢支24

施工中の通行の制限③

橋の架け換えの支障となる
ので、横断歩道橋を工事中
は撤去します。

こちらの交差点が藤沢南小
学校への通学路となるので、
信号待ちスペースを設けま
す。



架け換え工事 ～工事スケジュール～

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５
10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月 3月

迂回路 通行期間

工事用用地
の確保

工事準備～築造 撤去

迂回路工事

仮桟橋工事 設置 撤去

新設

歩道橋工事 撤去

横断歩道橋が使用できない期間

橋りょう架換
工事

橋りょう前後
道路工事

市道の通行規制の開始時期
については、スケジュール
が決まりましたら、お知ら
せします。



ご清聴ありがとうご
ざいました。

ご協力お願いいたし
ます。


