
日光東京線街路改良工事（本町ロータリー交差点）

工 事 説 明 会

令和５年３月１０日・１２日

埼玉県さいたま県土整備事務所

中原建設株式会社
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本日の流れ

・街路事業の概要について

・事業全体のスケジュール

・歩道橋下部工事の流れについて
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整備区間

ＮＴＴ

シャリエ

至東京都

至さいたま市

至川口駅

川
口
市
道

車道部
歩道部、中央分離帯
付属施設（横断歩道橋）

凡 例
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整備進捗状況

【経 緯】

平成 ８年 都市計画の変更（道路幅２５ｍ）＝現在の計画
平成３０年 ４月 事業認可を取得、事業開始
平成３０年１０月 事業説明会
平成３０年度～ 用地買収、調査、設計等

【現 状】
・用地買収率：６３％（面積ベース）
・工事進捗率： ０％
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事業全体のスケジュール
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工事スケジュール

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

歩道橋下部工
（基礎杭等）

歩道橋上部工
（橋脚、桁）

支障物件移設
（水道、下水、ガス等）

電線地中化工

舗 装 工

用地買収

歩道橋が使用できない期間
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歩道橋下部工事の流れについて
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歩道橋架替え工事

現況

歩道橋
撤去時

新設歩道橋
設置

歩道橋現況図
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現況

歩道橋
撤去時

新設歩道橋
設置

歩道橋撤去後歩道橋撤去時

歩道橋架替え工事
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現況

歩道橋
撤去時

新設歩道橋
設置

歩道橋架替え工事

新設歩道橋設置図
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現況

歩道橋
撤去時

新設歩道橋
設置

新設歩道橋 完成イメージ図
歩道橋架替え工事
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工事内容

交通島撤去工 等

新設歩道橋
下部工①

既設歩道橋
撤去工

新設歩道橋
下部工②

施工予定時期R５年３月中旬～ ５月中旬

交通島撤去
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工事内容

交通島撤去工 等

新設歩道橋
下部工①

既設歩道橋
撤去工

新設歩道橋
下部工②

基礎杭施工写真

施工予定時期R５年６月上旬～ ９月下旬

基礎杭施工①
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工事内容

交通島撤去工 等

新設歩道橋
下部工①

既設歩道橋
撤去工

新設歩道橋
下部工②

④

Ⓐ Ⓑ

③

②

①

Ⓒ Ⓓ

歩道橋利用停止時

R６年１月～R７年３月（予定）
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工事内容

交通島撤去工 等

新設歩道橋
下部工①

既設歩道橋
撤去工

新設歩道橋
下部工②

歩道橋撤去計画図

歩道橋撤去計画図

施工予定時期R６年１月上旬～ ４月上旬

歩道橋撤去

【 夜間施工 】
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工事内容

交通島撤去工 等

新設歩道橋
下部工①

既設歩道橋
撤去工

新設歩道橋
下部工②

基礎杭施工写真

施工予定時期R６年５月中旬～ ８月上旬

基礎杭施工②
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工事内容

交通島撤去工 等

新設歩道橋
下部工①

既設歩道橋
撤去工

新設歩道橋
下部工②

下部工
完成

下部工完成

□ 新設橋脚基礎コンクリート

Ｒ６年８月下旬（予定）
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工程表

工事説明会

交通島撤去、工事用道路設置等

基礎杭工① 橋脚フーチング工

信号機移設工 等

既設歩道橋撤去 基礎コンクリート撤去

基礎杭工② 橋脚フーチング工

舗装復旧

歩道橋利用停止R6.1月上旬 ～R7.3月
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交通規制等

【施工時間】
原則、昼間施工 ９：００～１７：００
既設歩道橋の桁撤去は、夜間施工 ２１：００～５：００

【交通規制】
原則、現状の交通を確保しますが、
工事で必要なときに、次のとおり交通規制をかけます。
歩行者 ： 迂回路を設置
車 両 ： 国道１２２号 一車線規制(夜間)

川口停車場線 幅員減少(昼間)、一車線規制(夜間)
市道２８号線 片側交互通行(昼間）

★詳細を検討中のため、決まり次第、ＨＰ等で掲示します。
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今後の工事状況について

【工事状況等のお知らせ方法】
①埼玉県さいたま県土整備事務所のホームページ
（https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b1001/index.html）
・本日の資料
・今後の工事スケジュール（随時更新）

②自治会回覧
・地元の方に大きく関わる事項のお知らせ

【問合せ先】
・さいたま県土整備事務所 道路施設担当 岩井、岡野
（電話 ０４８－８６１－２４９３）
・中原建設株式会社 現場代理人 加藤 勇
（電話 ０４８－２６９－３３１０（会社） ０７０－２１７０－９４０８（加藤携帯））
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