
 

埼玉県都市整備部設備課工期検討委員会設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 設備課が施行する工事に関して、適正な工期の設定及び共通費の算定を行うため、

課内に設備課工期検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（任務） 

第２条  委員会は、設備課が発注する工事について、次に掲げる事項を審査し、決定する。 

 一 契約当初の工期及び共通費の算定に関すること 

二 工期を変更する必要がある場合における、契約変更すべき工期及び共通費の算定に

関すること 

  

（組織） 

第３条 委員会の構成は、次のとおりとする。 

 一 委 員 長 設備課長 

 二 副委員長 副課長 

 三 委    員 第６条による事務局の企画・設備技術・大規模担当主幹 

        委員会審査案件の担当主幹 

 

（運営） 

第４条 委員長は、会務を総理し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代

行する。 

２ 委員会は、委員長が招集する。 

３ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

４ 委員会は、包括算定基準を設け、設備課員に通知することができる。この包括算定基

準を適用する工事については、委員会の審査を受けたものとみなす。 

 

（関係職員の出席） 

第５条 委員会は、審査の内容について必要があるときは、関係職員の出席を求め、その

説明又は意見を聞くことができる。 

 

（事務局） 

第６条  委員会の事務局は、企画・設備技術・大規模担当に置く。 

 

 

   附 則 

  この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 


