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病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用） 

 

１ 医療機関名等 

医療機関名（所在地又は予定地） 埼友草加病院（埼玉県草加市松原１－７－２２） 

整備病床数（医療機能） １０床（地域包括ケア） 

 

２ 整備計画のスケジュール 

№ 項  目 計画年月 備  考 

1 開設（変更）許可（医療法） 令和 7 年 2 月  

2 建築（着工）～建築（竣工） 令和 6 年 11 月 ～ 令和 6 年 11 月  

3 使用許可（医療法） 令和 7 年 2 月  

4 開設（増床） 令和 7 年 3 月  

 

３ 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み 

○ 現在、病床を配置するための工事は施行済みとなっておりますが、病床周りのカーテンや床頭台を準備しております。 

○ 草加保健所へは、開設許可事項一部変更許可申請を提出済です。令和 7 年 3 月より増床した状況での病棟運営を予定

しております。 

 

 

４ 医療従事者の確保状況等 

○ 増床分に対しての医療従事者数は、確保済となります。 
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