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病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用） 

 

１ 医療機関名等 

医療機関名（所在地又は予定地） 埼玉東部循環器病院（埼玉県越谷市大沢3187-1） 

整備病床数（医療機能） 12床（高度急性期病床、急性期病床） 

 

２ 整備計画のスケジュール 

№ 項  目 計画年月 備  考 

1 開設（変更）許可（医療法） 令和 6 年 11 月  

2 建築（着工）～建築（竣工） 令和 6 年 11 月 ～ 令和 7 年 9 月  

3 使用許可（医療法） 令和 7 年 4 月  

4 開設（増床） 令和 7 年 9 月  

 

３ 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み 

 

上記２のとおり整備計画を進めています。 

 

 

４ 医療従事者の確保状況等 

 

看護師求人は順調であり、准看護師含め 13 名増員となっています（令和 6 年 12 月現在）。 

医師については、現在１名確保、今後予定者 1 名となっています。 
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