
資料 3-4 
      病院整備計画申出者（医療法人社団 康幸会） 

病院整備計画の変更概要書 

 

１ 医療機関の名称・所在地・所在二次保健医療圏 

  かわぐち心臓呼吸器病院 

  埼玉県川口市前川1-1-51 

２ 開設者の名称・所在地 

  医療法人社団 康幸会 理事長 竹田 晋浩 

  埼玉県川口市前川1-1-51 

３ 医療機関の現状 

  病床数 

病床機能区分 病床種別 許可病床数 稼働病床数 非稼働病床数 
高度急性期・急性

期 

一般 108 108  

     

     

計     

 

４ 整備する病床の機能・数    整備計画病床   20   床 

病床機能区分*1 医療機能*2 
病床 

種別 

入院基本料 

特定入院料 
病床数 

高度急性期 心血管疾患医療 一般 急性期一般入院料Ⅰ 20 

     

計 － － －  

  ＊1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載 

  ＊2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備

   する病床が担う医療機能を記載 
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５ スケジュール変更 

  【変更前】 

№ 項  目 計画年月 備  考 

1 開設（変更）許可（医療法） 令和 2年 7月  

2 建築（着工） 令和 2年 10月  

3 建築（竣工） 令和 2年 12月  

4 医療従事者の確保 令和 2年 4月  

5 使用許可（医療法） 令和 3年 1月  

6 開設（増床） 令和 3年 1月  

  

  【変更後】 

№ 項  目 計画年月 備  考 

1 開設（変更）許可（医療法） 令和 5年 9月  

2 建築（着工） 令和 5年 12月  

3 建築（竣工） 令和 6年 2月  

4 医療従事者の確保 令和 5年 8月  

5 使用許可（医療法） 令和 6年 3月  

6 開設（増床） 令和 6年 3月  

  

 

６ スケジュール変更の理由 

  

 

 新型コロナウイルスの重症患者受入病床を感染拡大時 28床まで確保していた。他のフェ

ーズでも 16床と受入体制を確保しており、看護配置を 2対 1で確保するため院内人員を再

配置し対応を行っておりました。日々状況が変化する中で予定通りのスケジュールで進める

事ができませんでした。 

 

 また、現在も人工呼吸器・ECMO対応が可能な新型コロナウイルス重症患者受入病床（看

護配置 2対 1）を 16床（フェーズⅠ ８床）確保しており、今後の病床確保、工事会社の予

定・予測が立たない状況とはなっておりますが、2023年 3月末にはコロナ対応を終える想

定でスケジュールを作成いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


