（標準請負契約約款第22条関係）
様式７号（土木）


工　期　延　期　届


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

　（あて先）
　　　　発注者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受注者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　印


　埼玉県建設工事標準請負契約約款第22条の規定による工期の延長を下記のとおり請求します。

記
	工　事　名
	　

	契約年月日
	令和　　　年　　　月　　　日

	工　　　期
	自　　令和　　　年　　　月　　　日
至　　令和　　　年　　　月　　　日

	延長工期
	自　　令和　　　年　　　月　　　日
至　　令和　　　年　　　月　　　日

	理　　　由
	　



 (
記入例
)（標準請負契約約款第22条関係）
様式７号（土木）


工　期　延　期　届


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　２年　９月１９日

　
　埼玉県○○県土整備事務所長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所　○○市○○町１－２－３
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受注者　　　　○○建設株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　代表取締役　○○　○○　印


　埼玉県建設工事標準請負契約約款第22条の規定による工期の延長を下記のとおり請求します。

記
	工　事　名
	　○○道路整備工事（その１）

	契約年月日
	令和　２年　５月１５日

	工　　　期
	[bookmark: _GoBack]自　　令和　２年　５月１５日
至　　令和　２年１０月３１日

	延長工期
	自　　令和　２年　５月１５日
至　　令和　２年１１月３０日

	理　　　由
	　７月～８月にかけて猛暑日が多く、作業員の安全確保のため作業時間の短縮や、休工とした日があり、１ヶ月の不測の日数を要したため。




