
平成 27 年 11月 20 日

５　　身近な生活道路の安心・安全を確保する市町村道等の整備

平成２１年度　～　平成２５年度　（5年間）

生活道路である市町村道等の安全かつ快適な道路空間整備を行うことにより、移動の利便性及び安全性の向上、高齢者や身体障害者等の移動に際しての身体の負担の軽減等を図る。

・安全な道路空間の確保率の向上
・地域住民の安全・快適実感率の向上

特になし

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

事後評価（中間評価）の実施体制 事後評価（中間評価）の実施時期

公表の方法

１．交付対象事業の実施状況

Ａ　道路事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 事業進捗 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H25 H26 H27 H28 H29

5-A1 道路 一般 川越市 直接 川越市 市町村道 交安 市道２５０６号線 川越市 260 ○ 完了

5-A2 道路 一般 川越市 直接 川越市 市町村道 交安 市道２２６１号線 川越市 20 ○ 完了

5-A3 道路 一般 川越市 直接 川越市 市町村道 交安 市道００１７号線 川越市 30 ○ 完了

5-A4 道路 一般 川越市 直接 川越市 市町村道 改築 市道００９９号線 川越市 475 △ 一部未完了

5-A5 道路 一般 熊谷市 直接 熊谷市 市町村道 交安 市道４０４３５号線（第１工区） 熊谷市 196 ○ 完了

5-A7 道路 一般 熊谷市 直接 熊谷市 市町村道 改築 市道１０２号線（第１工区） 熊谷市 302 △ 一部未完了

5-A9 道路 一般 川口市 直接 川口市 市町村道 交安 市道青木第１８８号線 川口市 176 ○ 完了

5-A10 道路 一般 行田市 直接 行田市 市町村道 改築 市道８．３－７１号線 行田市 30 ○ 完了

5-A14 道路 一般 所沢市 直接 所沢市 市町村道 交安 市道３－３号線 所沢市 9 ○ 完了

　策定主体にて評価を実施し、その結果を県土整備部公共事業評価検討会議に報告し参考意見を
聴取した。

踏切対策　0.28km

バイパス　0.45km

歩道整備　0.04km

現道拡幅　0.22km

交差点改良　0.28km

事後評価（中間評価）

要素となる事業名

（事業箇所）

歩道整備　0.22㎞

現道拡幅　0.28㎞

自歩道整備　0.30㎞

交差点改良　0.35㎞

交付対象事業

事業者
省略
工種

市町村名
全体事業費
（百万円）

0% 80%

1.4%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

　　拠点施設・重点地区

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
31,116百万円 Ａ 30,673百万円 Ｂ 0百万円 Ｃ 443百万円

効果促進事業費の割合

周辺住民や利用者の道路整備に関する満足状況をアンケートにより聴取。うち、高評価を得られた回答の割合を算出。

（住民の安全・快適実感率）＝｛Σ（単路線の安全・快適実感回答数／単路線の有効回答数）｝／測定路線数　×１００

　　計画の成果目標（定量的指標）

社会資本総合整備計画　　　　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象

計画の目標

平成２７年１１月

埼玉県県土整備部道路街路課のホームページ掲載

歩行者等が安全に通行できる延長の割合。改善必要ルートの全延長と歩道等の整備により安全な通行が確保された延長より算出。 0% 100%

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（安全道路空間の確保率）＝Σ（改善必要ルートのうちの安全通行確保延長）／Σ（改善必要ルートの全延長）

川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山
市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、戸田市、入間市、志木市、朝霞市、和光市、新座
市、桶川市、久喜市、富士見市、北本市、八潮市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉
川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、毛呂山町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、鳩山町、東秩父村、横瀬
町、皆野町、小鹿野町、美里町、上里町、宮代町、杉戸町、松伏町

（H21） （H25末）



5-A15 道路 一般 所沢市 直接 所沢市 市町村道 交安 市道３－３号線 所沢市 40 ○ 完了

5-A16 道路 一般 所沢市 直接 所沢市 市町村道 改築 市道４－９号線 所沢市 13 ○ 完了

5-A17 道路 一般 所沢市 直接 所沢市 市町村道 交安 市道２－２１０号線 所沢市 32 ○ 完了

5-A18 道路 一般 所沢市 直接 所沢市 市町村道 交安 市道３－４号線 所沢市 40 ○ 完了

5-A19 道路 一般 所沢市 直接 所沢市 市町村道 改築 （仮称）東西道路 所沢市 600 × 未実施

5-A20 道路 一般 所沢市 直接 所沢市 市町村道 改築 市道３－９７６号線 所沢市 530 △ 一部未完了

5-A21 道路 一般 所沢市 直接 所沢市 市町村道 改築 市道３－９７７号線 所沢市 640 △ 一部未完了

5-A22 道路 一般 所沢市 直接 所沢市 市町村道 改築 市道３－９７６号線（２工区） 所沢市 554 △ 一部未完了

5-A23 道路 一般 加須市 直接 加須市 市町村道 交安 市道１０４号線 加須市 86 ○ 完了

5-A24 道路 一般 本庄市 直接 本庄市 市町村道 修繕 市道６０８３号線 本庄市 55 ○ 完了

5-A25 道路 一般 本庄市 直接 本庄市 市町村道 交安 市道２１４号線 本庄市 56 ○ 完了

5-A26 道路 一般 本庄市 直接 本庄市 市町村道 交安 市道１級１０号線 本庄市 69 ○ 完了

5-A27 道路 一般 東松山市 直接 東松山市 市町村道 改築 市道第４２４９号線 東松山市 176 △ 一部未完了

5-A28 道路 一般 東松山市 直接 東松山市 市町村道 改築 市道第４７８８号線 東松山市 143 △ 一部未完了

5-A29 道路 一般 春日部市 直接 春日部市 市町村道 交安 市道６－１２５号線 春日部市 58 ○ 完了

5-A30 道路 一般 狭山市 直接 狭山市 市町村道 改築 （仮称）市道幹第３４号線 狭山市 598 × 未実施

5-A31 道路 一般 深谷市 直接 深谷市 市町村道 交安 市道Ｄ－７４８号線 深谷市 32 ○ 完了

5-A32 道路 一般 深谷市 直接 深谷市 市町村道 交安 市道Ｄ－７５１号線 深谷市 35 ○ 完了

5-A33 道路 一般 深谷市 直接 深谷市 市町村道 交安 市道Ｄ－７５９号線 深谷市 15 ○ 完了

5-A34 道路 一般 深谷市 直接 深谷市 市町村道 交安 市道Ｄ－７５９号線（駅北口） 深谷市 35 ○ 完了

5-A35 道路 一般 深谷市 直接 深谷市 市町村道 交安 市道幹４号線（駅南口） 深谷市 25 ○ 完了

5-A36 道路 一般 上尾市 直接 上尾市 市町村道 改築 市道３０００３号線 上尾市 168 △ 一部未完了

5-A38 道路 一般 越谷市 直接 越谷市 市町村道 改築 市道７０００２号線 越谷市 67 ○ 完了

5-A40 道路 一般 川口市 直接 川口市 市町村道 交安 市道２２号線 川口市 88 ○ 完了

5-A43 道路 一般 桶川市 直接 桶川市 市町村道 改築 市道５５１４号線 桶川市 269 ○ 完了

5-A44 道路 一般 桶川市 直接 桶川市 市町村道 改築 市道６１－１号線（西工区） 桶川市 83 ○ 完了

5-A45 道路 一般 桶川市 直接 桶川市 市町村道 改築 市道６１－１号線（東工区） 桶川市 64 ○ 完了

5-A46 道路 一般 桶川市 直接 桶川市 市町村道 改築 市道５０７０号線 桶川市 35 ○ 完了

5-A47 道路 一般 久喜市 直接 久喜市 市町村道 交安 市道久喜１７号線 久喜市 239 ○ 完了

5-A48 道路 一般 久喜市 直接 久喜市 市町村道 交安 市道久喜２１６号線 久喜市 111 ○ 完了

5-A49 道路 一般 久喜市 直接 久喜市 市町村道 改築 市道久喜２３５号線 久喜市 143 ○ 完了

自歩道整備　0.06km

踏切拡幅　0.12km

バイパス　0.97km

段差解消　0.30km

段差解消　0.20km

現道拡幅　0.09km

現道拡幅　0.13km

交差点改良　0.35km

現道拡幅　0.08km

現道拡幅　0.41km

現道拡幅　0.24km

現道拡幅　0.16km

歩道整備　0.20km

歩道整備　0.33km

現道拡幅　0.30km

バイパス　0.18km

踏切拡幅　0.02㎞

バイパス　0.80km

段差解消　0.27km

段差解消　0.29km

段差解消　0.10km

現道拡幅　0.40km

歩道整備　0.25km

歩道整備　0.30km

バイパス　0.60km

バイパス　0.47km

バイパス　0.74km

バイパス　0.26km

歩道整備　0.51km

歩道橋修繕　0.08km

歩道整備　0.27km



5-A50 道路 一般 久喜市 直接 久喜市 市町村道 改築 市道久喜２３７号線 久喜市 215 △ 一部未完了

5-A51 道路 一般 久喜市 直接 久喜市 市町村道 改築 市道久喜２３８号線 久喜市 300 △ 一部未完了

5-A52 道路 一般 久喜市 直接 久喜市 市町村道 改築 市道久喜２３９号線 久喜市 502 △ 一部未完了

5-A53 道路 一般 北本市 直接 北本市 市町村道 交安 市道１８号線 北本市 47 ○ 完了

5-A54 道路 一般 北本市 直接 北本市 市町村道 交安 市道２５号線 北本市 12 ○ 完了

5-A55 道路 一般 三郷市 直接 三郷市 市町村道 交安 市道０２０６号線 三郷市 7 ○ 完了

5-A56 道路 一般 坂戸市 直接 坂戸市 市町村道 改築 市道第３９４１号線 坂戸市 110 ○ 完了

5-A57 道路 一般 坂戸市 直接 坂戸市 市町村道 改築 市道第６３０２号線 坂戸市 136 ○ 完了

5-A60 道路 一般 幸手市 直接 幸手市 市町村道 交安 市道１－１９号線 幸手市 2,850 △ 一部未完了

5-A61 道路 一般 幸手市 直接 幸手市 市町村道 交安 市道１－２０号線 幸手市 240 △ 一部未完了

5-A62 道路 一般 幸手市 直接 幸手市 市町村道 改築 市道１－２１号線 幸手市 195 △ 一部未完了

5-A63 道路 一般 幸手市 直接 幸手市 市町村道 改築 市道１－２２号線 幸手市 215 △ 一部未完了

5-A64 道路 一般 日高市 直接 日高市 市町村道 改築 市道幹線１７号 日高市 251 ○ 完了

5-A65 道路 一般 伊奈町 直接 伊奈町 市町村道 改築 町道第２０１７号線 伊奈町 205 △ 一部未完了

5-A66 道路 一般 毛呂山町 直接 毛呂山町 市町村道 改築 町道第３７３９号路線 毛呂山町 20 ○ 完了

5-A67 道路 一般 滑川町 直接 滑川町 市町村道 改築 町道１０８号線 滑川町 102 ○ 完了

5-A69 道路 一般 小川町 直接 小川町 市町村道 交安 町道２１５号線 小川町 88 ○ 完了

5-A70 道路 一般 川島町 直接 川島町 市町村道 交安 町道１－５号線（東工区） 川島町 66 ○ 完了

5-A71 道路 一般 川島町 直接 川島町 市町村道 交安 町道１－５号線（西工区） 川島町 54 ○ 完了

5-A72 道路 一般 川島町 直接 川島町 市町村道 交安 町道１－５号線（仮称：白井沼橋） 川島町 54 ○ 完了

5-A73 道路 一般 川島町 直接 川島町 市町村道 交安 町道１－８号線 川島町 66 ○ 完了

5-A74 道路 一般 川島町 直接 川島町 市町村道 交安 町道２－４号線 川島町 130 ○ 完了

5-A75 道路 一般 鳩山町 直接 鳩山町 市町村道 改築 町道第２号線 鳩山町 98 ○ 完了

5-A76 道路 一般 美里町 直接 美里町 市町村道 改築 町道２－１７号線（白石工区） 美里町 57 ○ 完了

5-A79 道路 一般 加須市 直接 加須市 市町村道 交安 65 ○ 完了

5-A80 道路 一般 白岡市 直接 白岡市 市町村道 改築 市道１３２号線 白岡市 80 △ 一部未完了

5-A81 道路 一般 白岡市 直接 白岡市 市町村道 改築 市道１３３号線 白岡市 136 △ 一部未完了

5-A82 道路 一般 久喜市 直接 久喜市 市町村道 交安 市道菖蒲１号線 115 ○ 完了

5-A83 道路 一般 久喜市 直接 久喜市 市町村道 交安 市道菖蒲２６－１号線 100 △ 一部未完了

5-A84 道路 一般 久喜市 直接 久喜市 市町村道 交安 市道菖蒲２６－２号線 128 △ 一部未完了

5-A85 道路 一般 久喜市 直接 久喜市 市町村道 改築 市道菖蒲２６－３号線 80 △ 一部未完了

加須市

久喜市

久喜市

久喜市

久喜市

歩道整備　0.10㎞

バイパス　0.40km

バイパス　0.66km

自歩道整備　0.60km

自歩道整備　0.30km

歩道整備　1.50km

バイパス　0.31km

現道拡幅　0.85km

現道拡幅　0.04km

歩道整備　1.50km

歩道整備　1.20km

歩道整備　0.05km

自歩道整備　0.62km

歩道整備　0.50km

現道拡幅　0.18km

現道拡幅　0.37km

付替　0.54km

付替　1.36km

自歩道整備　0.56km

自歩道整備　0.26km

バイパス　0.15km

バイパス　0.47km

現道拡幅　1.40㎞

現道拡幅　1.45km

バイパス　0.07km

バイパス　1.00km

バイパス　1.29km

バイパス　1.14km

交差点改良　0.18㎞

交差点改良　0.15km

自転車道整備　0.55km

市道大１０５号線・新井交差点



5-A86 道路 一般 久喜市 直接 久喜市 市町村道 改築 市道菖蒲２６－４号線 95 △ 一部未完了

5-A87 道路 一般 久喜市 直接 久喜市 市町村道 改築 市道菖蒲２７号線 153 ○ 完了

5-A88 道路 一般 久喜市 直接 久喜市 市町村道 改築 市道菖蒲２８号線 167 ○ 完了

5-A89 道路 一般 松伏町 直接 松伏町 市町村道 改築 町道７号線 松伏町 88 ○ 完了

5-A90 街路 一般 本庄市 直接 本庄市 Ｓ街路 改築 （都）小島中通り線 本庄市 739 △ 一部未完了

5-A91 街路 一般 春日部市 直接 春日部市 Ｓ街路 改築 （都）武里内牧線（２工区） 春日部市 695 △ 一部未完了

5-A92 街路 一般 越谷市 直接 越谷市 Ｓ街路 改築 （都）越谷吉川線（市施工） 越谷市 397 △ 一部未完了

5-A95 街路 一般 和光市 直接 和光市 Ｓ街路 改築 （都）諏訪越四ツ木線 和光市 220 ×
他の交付金へ移行した
ため未実施

5-A96 街路 一般 新座市 直接 新座市 Ｓ街路 改築 （都）ひばりが丘駅北口線 新座市 567 △ 一部未完了

5-A97 道路 一般 草加市 直接 草加市 市町村道 交安 草加市 50 ○ 完了

5-A98 道路 一般 加須市 直接 加須市 市町村道 改築 市道119号線 170 ○ 完了

5-A99 街路 一般 川口市 直接 川口市 Ｓ街路 改築 （都）駅前六間通り線 川口市 46 ○ 完了

5-A101 街路 一般 所沢市 直接 所沢市 Ｓ街路 改築 （都）所沢村山線 所沢市 3,900 △ 一部未完了

5-A102 街路 一般 狭山市 直接 狭山市 Ｓ街路 改築 （都）狭山市駅上諏訪線 狭山市 1,300 △ 一部未完了

5-A103 道路 一般 春日部市 直接 春日部市 市町村道 改築 春日部市 88 ○ 完了

5-A104 道路 一般 吉川市 直接 吉川市 市町村道 改築 （仮称）越谷吉川線 吉川市 1,106 △ 一部未完了

5-A106 道路 一般 毛呂山町 直接 毛呂山町 市町村道 改築 町道第７号路線 毛呂山町 348 ○ 完了

5-A107 道路 一般 川島町 直接 川島町 市町村道 交安 町道１－８号線（第２工区） 川島町 117 × 未実施

5-A108 道路 一般 松伏町 直接 松伏町 市町村道 改築 町道６号線 松伏町 347 ○ 完了

5-A109 道路 一般 松伏町 直接 松伏町 市町村道 改築 町道２－２９８号線 松伏町 79 ○ 完了

5-A110 道路 一般 美里町 直接 美里町 市町村道 改築 町道２級１８号線 美里町 100 ○ 完了

5-A111 道路 一般 幸手市 直接 幸手市 市町村道 改築 市道１９２８号線 幸手市 100 ○ 完了

5-A112 道路 一般 桶川市 直接 桶川市 市町村道 改築 市道６－１号線 桶川市 19 ○ 完了

5-A113 道路 一般 草加市 直接 草加市 市町村道 交安 草加市 596 ○ 完了

5-A115 道路 一般 横瀬町 直接 横瀬町 市町村道 改築 町道９号線 横瀬町 37 △ 一部未完了

5-A116 道路 一般 坂戸市 直接 坂戸市 市町村道 改築 市道第３６３４号線 坂戸市 20 ○ 完了

5-A117 道路 一般 東松山市 直接 東松山市 市町村道 改築 市道第１２号線 東松山市 575 △ 一部未完了

5-A118 道路 一般 川越市 直接 川越市 市町村道 交安 市道００９３号線 川越市 16 ○ 完了

5-A119 道路 一般 川越市 直接 川越市 市町村道 交安 市道６０５９号線 川越市 9 ○ 完了

5-A120 道路 一般 志木市 直接 志木市 市町村道 交安 市道第２１０３号線 志木市 324 ○ 完了

5-A121 道路 一般 川越市 直接 川越市 市町村道 改築 市道００２３号線 川越市 960 △ 一部未完了

久喜市

久喜市

久喜市

加須市

交差点改良　0.08km

現道拡幅　1.30㎞

現道拡幅　0.30km

現道拡幅　0.20km

現道拡幅　0.08km

自歩道整備　0.17km

現道拡幅　0.4km

現道拡幅　0.18km

バイパス　0.73km

道路情報提供装置

道路情報提供装置

現道拡幅　0.30km

バイパス　0.51km

バイパス　0.60km

橋梁架替　0,02km

バイパス　0.39km

現道拡幅　0.68km

自歩道整備　1.17km

現道拡幅　0.45km

現道拡幅　0.20km

バイパス　0.84km

舗装補修　2.30km

バイパス　0.50km

バイパス　0.48km

現道拡幅　0.34km

バイパス　0.03km

現道拡幅　0.10Km

電線共同溝　0.17km

現道拡幅　0.45km

バイパス　0.09km

バイパス　0.58km

草加市高砂地区(市)2078号線 草加市高砂

市道１－１８号線・１－１８－９号橋

草加市高砂地区(市)2078号線 草加市高砂



5-A123 道路 一般 飯能市 直接 飯能市 市町村道 改築 市道１－９－１号線 飯能市 21 ○ 完了

5-A124 道路 一般 飯能市 直接 飯能市 市町村道 改築 市道６－１２号線 飯能市 185 △ 一部未完了

5-A127 街路 一般 草加市 直接 草加市 Ｓ街路 改築 （都）谷塚松原線 草加市 48 ○ 完了

5-A128 道路 一般 越谷市 直接 越谷市 市町村道 改築 （都）川柳大成町線 越谷市 387 △ 一部未完了

5-A129 道路 一般 朝霞市 直接 朝霞市 市町村道 交安 市道２１６７号線 朝霞市 6 ○ 完了

5-A130 道路 一般 坂戸市 直接 坂戸市 市町村道 交安 市道第３６２８号線 坂戸市 19 ○ 完了

5-A132 道路 一般 坂戸市 直接 坂戸市 市町村道 交安 市道第４３８２号線 坂戸市 10 ○ 完了

5-A133 道路 一般 小鹿野町 直接 小鹿野町市町村道 修繕 町道707号線（柏木橋） 小鹿野町 25 ○ 完了

5-A136 道路 一般 杉戸町 直接 杉戸町 市町村道 改築 町道１級５号線 杉戸町 190 △ 一部未完了

5-A138 道路 一般 桶川市 直接 桶川市 市町村道 交安 市道５７－２号線 桶川市 95 ○ 完了

5-A139 道路 一般 桶川市 直接 桶川市 市町村道 交安 市道１２－３号線 桶川市 75 ○ 完了

5-A141 道路 一般 川口市 直接 川口市 市町村道 交安 市道戸塚第554号線外28路線（戸塚東４丁目地区） 川口市 7 ○ 完了

5-A142 道路 一般 川口市 直接 川口市 市町村道 交安 市道戸塚第220号線外84路線（北原台・戸塚地区） 川口市 19 ○ 完了

5-A143 道路 一般 川口市 直接 川口市 市町村道 交安 市道戸塚第565号線外19路線（東川口６丁目地区） 川口市 4 ○ 完了

5-A144 道路 一般 川口市 直接 川口市 市町村道 交安 市道安行第510号線外75路線（安行出羽・安行吉蔵地区） 川口市 14 ○ 完了

5-A145 道路 一般 川口市 直接 川口市 市町村道 交安 市道新郷第285号線外11路線（本蓮１丁目地区） 川口市 4 ○ 完了

5-A148 道路 一般 川口市 直接 川口市 市町村道 交安 市道新郷第108号線外113路線 川口市 24 ○ 完了

5-A149 道路 一般 鳩山町 直接 鳩山町 都道府県道 交安 （主）東松山越生線（奥田工区） 鳩山町 158 ○ 完了

5-A150 街路 一般 所沢市 直接 所沢市 Ｓ街路 改築 （都）北野下富線 所沢市 600 △ 一部未完了

5-A152 道路 一般 幸手市 直接 幸手市 市町村道 改築 市道4098号線 幸手市 22 ○ 完了

5-A153 道路 一般 横瀬町 直接 横瀬町 市町村道 改築 町道3167号線 横瀬町 67 ○ 完了

5-A154 道路 一般 東秩父村 直接 東秩父村市町村道 改築 村道4271号線 東秩父村 166 ○ 完了

5-A155 道路 一般 川口市 直接 川口市 市町村道 修繕 市道幹線第46号線ほか4路線 川口市 12 ○ 完了

5-A156 道路 一般 幸手市 直接 幸手市 市町村道 改築 市道１－１６号線 幸手市 67 ○ 完了

5-A157 道路 一般 川越市 直接 川越市 市町村道 交安 川越市 7 ○ 完了

5-A158 道路 一般 熊谷市 直接 熊谷市 市町村道 交安 熊谷市 4 ×
他の交付金へ移行した
ため未実施

5-A159 道路 一般 行田市 直接 行田市 市町村道 交安 行田市 3 ○ 完了

5-A160 道路 一般 飯能市 直接 飯能市 市町村道 交安 飯能市 3 ○ 完了

5-A161 道路 一般 狭山市 直接 狭山市 市町村道 交安 狭山市 4 ○ 完了

5-A163 道路 一般 草加市 直接 草加市 市町村道 交安 草加市 3 ○ 完了

5-A165 道路 一般 越谷市 直接 越谷市 市町村道 交安 越谷市 3 ○ 完了

区画線設置 31.0km

歩道整備　1.60km

バイパス　0.86km

バイパス　0.10km

現道拡幅　0.27km

バイパス　0.19km

橋梁補修　L=112m

現道拡幅　0.09km

区画線設置L=4.8km

区画線設置L=4.1km

区画線設置L=2.8km

区画線設置L=4.2km

区画線設置L=6.0km

区画線設置L=4.0km

区画線設置L=3.5km

橋梁補修　L=40.2m

現道拡幅　0.78km

交差点改良　0.12km

道路情報提供装置

区画線設置　10.1km

区画線設置　31.1km

区画線設置　4.4km

区画線設置　26.9km

区画線設置　4.5km

現道拡幅　0.08km

現道拡幅　0.06km

バイパス　0.29km

現道拡幅　0.35km

自転車専用通行帯　0.4km

歩道整備　0.48km

歩道整備  0.10km

市道80603号線外11路線（大成町3,6丁目地区）

市道2457号線外6路線（山田地区）

市道80087号線外11路線（宮前1、2丁目地区）

市道第６．１－１２号線外14路線（駒形1丁目ほか地区）

市道1-2639号線外14路線（緑町、双柳南部地区）

市道幹第４２号線外２３路線（水富地区）

市道２００２号線外７路線（清門町地区）



5-A166 道路 一般 入間市 直接 入間市 市町村道 交安 入間市 2 ○ 完了

5-A167 道路 一般 朝霞市 直接 朝霞市 市町村道 交安 朝霞市 1 ○ 完了

5-A168 道路 一般 八潮市 直接 八潮市 市町村道 交安 八潮市 3 ○ 完了

5-A169 道路 一般 三郷市 直接 三郷市 市町村道 交安 三郷市 6 ○ 完了

5-A170 道路 一般 幸手市 直接 幸手市 市町村道 交安 幸手市 5 ○ 完了

5-A171 道路 一般 坂戸市 直接 坂戸市 市町村道 交安 坂戸市 10 ○ 完了

5-A173 道路 一般 東松山市 直接 東松山市 市町村道 改築 東松山市 52 ○ 完了

5-A175 道路 一般 入間市 直接 入間市 市町村道 改築 入間市 53 ○ 完了

5-A178 道路 一般 熊谷市 直接 熊谷市 市町村道 改築 熊谷市 39 △ 一部未完了

5-A182 道路 一般 加須市 直接 加須市 市町村道 改築 加須市 56 △ 一部未完了

5-A184 道路 一般 加須市 直接 加須市 市町村道 改築 加須市 84 △ 一部未完了

5-A186 道路 一般 春日部市 直接 春日部市 市町村道 改築 春日部市 24 △ 一部未完了

5-A191 道路 一般 上尾市 直接 上尾市 市町村道 改築 上尾市 259 △ 一部未完了

5-A195 街路 一般 戸田市 直接 戸田市 市町村道 改築 戸田市 24 ○ 完了

5-A202 道路 一般 久喜市 直接 久喜市 市町村道 改築 久喜市 606 △ 一部未完了

5-A203 街路 一般 北本市 直接 北本市 市町村道 改築 北本市 80 △ 一部未完了

5-A213 道路 一般 滑川町 直接 滑川町 市町村道 改築 滑川町 9 △ 一部未完了

5-A214 道路 一般 皆野町 直接 皆野町 市町村道 改築 皆野町 69 △ 一部未完了

5-A215 街路 一般 三郷市 直接 三郷市 Ｓ街路 改築 三郷市 290 △ 一部未完了

30,673

30,673

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 事業進捗 備考
種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

－

番号 備考

現道拡幅　0.22km

現道拡幅　0.42km

バイパス　0.45km

現道拡幅　0.57km

バイパス　0.17km

現道拡幅　0.1km

現道拡幅　0.48km

現道拡幅　0.3km

現道拡幅　1.5km

現道拡幅　0.18km

路面標示30箇所

区画線設置L=2.0km

区画線設置L=2.1km

区画線設置L=12.1km

区画線設置L=9.0km

現道拡幅　0.11km

道路情報提供装置

バイパス　0.09km

バイパス　0.3km

一体的に実施することにより期待される効果

小計

合計

合計

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

要素となる事業名
番号 事業者

省略 事業内容 市町村名
地区名

市道A437号線外27路線（東町地区）

市道５６１号線外６路線（幸町2丁目地区）

市道2127号線外69路線（緑町4,5丁目、中央4丁目地区）

市道５６３７号線外１９路線（鷹野地区）

市道1079号線外57路線（東3,4丁目地区）

市道第3841号線

市道第4793号線

町道103号線

町道下田野１号線

（都）新和高須線（高須工区）

市道A604号線

市道125号線

市道114号線

市道145号線

市道2-210号線、2-221号線

（仮称）領家アクセス道路

（都）戸田公園駅西口駅前通り2号線

西堀北中曽根線

（都）中央通線



Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 要素となる事業名 事業実施期間（年度） 事業進捗 備考

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29
5-C1 計画・調査 一般 加須市 直接 加須市 長寿命化修繕計画策定・点検 加須市 17 ○
5-C2 計画・調査 一般 川口市 直接 川口市 長寿命化修繕計画策定・点検 川口市 19 ○
5-C3 計画・調査 一般 秩父市 直接 秩父市 長寿命化修繕計画策定・点検 秩父市 34 ○
5-C4 計画・調査 一般 加須市 直接 加須市 長寿命化修繕計画策定・点検 加須市 20 ○
5-C5 計画・調査 一般 本庄市 直接 本庄市 長寿命化修繕計画策定・点検 本庄市 22 ○
5-C7 計画・調査 一般 川口市 直接 川口市 長寿命化修繕計画策定・点検 川口市 7 ○
5-C8 計画・調査 一般 新座市 直接 新座市 長寿命化修繕計画策定・点検 新座市 10 ○
5-C9 計画・調査 一般 鳩山町 直接 鳩山町 長寿命化修繕計画策定 鳩山町 3 ○
5-C10 計画・調査 一般 小鹿野町 直接 小鹿野町 長寿命化修繕計画策定・点検 小鹿野町 27 ○
5-C12 計画・調査 一般 東松山市 直接 東松山市 長寿命化修繕計画策定・点検 東松山市 16 ○
5-C13 計画・調査 一般 春日部市 直接 春日部市 長寿命化修繕計画策定・点検 春日部市 6 ○
5-C15 計画・調査 一般 鴻巣市 直接 鴻巣市 長寿命化修繕計画策定・点検 鴻巣市 22 ○
5-C16 計画・調査 一般 羽生市 直接 羽生市 長寿命化修繕計画策定・点検 羽生市 14 ○
5-C17 計画・調査 一般 草加市 直接 草加市 長寿命化修繕計画策定・点検 草加市 5 ○
5-C18 計画・調査 一般 幸手市 直接 幸手市 長寿命化修繕計画策定・点検 幸手市 10 ○
5-C19 計画・調査 一般 坂戸市 直接 坂戸市 長寿命化修繕計画策定・点検 坂戸市 24 ○
5-C21 計画・調査 一般 滑川町 直接 滑川町 長寿命化修繕計画策定・点検 滑川町 6 ○
5-C22 計画・調査 一般 嵐山町 直接 嵐山町 長寿命化修繕計画策定・点検 嵐山町 6 ○
5-C23 計画・調査 一般 小川町 直接 小川町 長寿命化修繕計画策定・点検 小川町 20 ○
5-C24 計画・調査 一般 横瀬町 直接 横瀬町 長寿命化修繕計画策定・点検 横瀬町 13 ○
5-C25 計画・調査 一般 美里町 直接 美里町 長寿命化修繕計画策定・点検 美里町 40 ○
5-C28 計画・調査 一般 川越市 直接 川越市 長寿命化修繕計画点検 川越市 20 ○
5-C29 計画・調査 一般 川島町 直接 川島町 長寿命化修繕計画策定・点検 川島町 9 ○
5-C30 計画・調査 一般 皆野町 直接 皆野町 長寿命化修繕計画策定・点検 皆野町 5 ○
5-C31 計画・調査 一般 川越市 直接 川越市 長寿命化修繕計画策定 川越市 6 ○
5-C32 計画・調査 一般 朝霞市 直接 朝霞市 長寿命化修繕計画策定・点検 朝霞市 15 ○
5-C36 計画・調査 一般 東秩父村 直接 東秩父村 長寿命化修繕計画策定・点検 東秩父村 5 ○
5-C38 計画・調査 一般 上尾市 直接 上尾市 長寿命化修繕計画策定・点検 上尾市 20 ○
5-C43 計画・調査 一般 松伏町 直接 松伏町 長寿命化修繕計画策定・点検 松伏町 8 ○
5-C44 計画・調査 一般 上里町 直接 上里町 長寿命化修繕計画策定・点検 上里町 10 ○
5-C45 計画・調査 一般 宮代町 直接 宮代町 長寿命化修繕計画策定・点検 宮代町 4 ○

合計 443

番号 備考

5-C1

5-C2

5-C3

5-C4

5-C5

5-C6

5-C7

5-C8

5-C9

5-C10

5-C11

5-C12

5-C13

5-C14

5-C15

5-C16

5-C17

5-C18

5-C19

5-C20

5-C21

5-C22

5-C23

市道5222号線外26橋
町道251号線外36橋
町道1-15号外34橋
町道103号線外40橋
町道9号線外77橋
町道19号線外28橋
市道3360号線外53橋
町道2-24号線外18橋

市道第56-06号線外11橋（１５ｍ以上）

町道7号線外9橋（１５ｍ以上）

町道193号線外64橋（１５ｍ以上）

市道第12号線外72橋
市道1-1号線外43橋
市道A-1001号線外55橋
市道0122号線外21橋
市道20807号線外57橋
市道1-12号線外14橋

一体的に実施することにより期待される効果

市町村名
地区名

全体事業費
（百万円）番号 事業者

省略
事業内容

工種
市道103号線外41橋（１５ｍ未満）

幹線第50号線外60橋
吉田幹線4号線外86橋（１５ｍ以上）

市道109第号線外41橋（１５ｍ以上）

市道第201号外240橋
市道6号線外4橋（１５ｍ以上）

長寿命化修繕計画
長寿命化修繕計画
長寿命化修繕計画
長寿命化修繕計画
長寿命化修繕計画
長寿命化修繕計画
長寿命化修繕計画
長寿命化修繕計画
長寿命化修繕計画
長寿命化修繕計画

長寿命化修繕計画

長寿命化修繕計画
長寿命化修繕計画
長寿命化修繕計画
長寿命化修繕計画

長寿命化修繕計画
長寿命化修繕計画

長寿命化修繕計画
長寿命化修繕計画

町内全域４３橋

町内全域15橋

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

長寿命化修繕計画
長寿命化修繕計画
長寿命化修繕計画
長寿命化修繕計画
長寿命化修繕計画
長寿命化修繕計画
長寿命化修繕計画 市内全域６７橋

町内全域３橋

市道００１７号線外７３橋
市道１号外1８橋
村内全域１２橋

町道下田野1号線外9橋

長寿命化修繕計画
長寿命化修繕計画

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

長寿命化修繕計画

長寿命化修繕計画

長寿命化修繕計画

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。



5-C24

5-C25

5-C26

5-C27

5-C28

5-C29

5-C30

5-C31

5-C32

5-C33

5-C34

5-C35

5-C36

5-C37

5-C38

5-C39

5-C40

5-C41

5-C42

5-C43

5-C44

5-C45

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

３．特記事項（今後の方針）

最終実績値

最終目標値

最終実績値

最終目標値

Ⅱ　定量的指標の達成状況

63%

・現道拡幅や安全施設整備の結果、安全な道路空間の確保率が向上し、地域住民の安全実感率が増した。
・幹線道路等のバイパス道整備の結果、地域住民の安全・快適実感率が増した。

　道路整備については、次期計画である「身近な生活道路の安心・安全を確保する市町村道等の整備」にて事業実施内容の効率化、低コスト化、予算の重点配分等を検討しながら引き続き推進していく。

目標値と実績値
に差が出た要因

目標値と実績値
に差が出た要因

目標値と実績値
に差が出た要因

Ⅰ　定量的指標に関連する
　　　　交付対象事業の効果の発現状況

指標①
安全道路空間
の確保割合

指標②
住民の安全・
快適実感率

指標③

最終実績値

100%

80%

90%

最終目標値

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

重要な道路網を形成する市道の橋梁に係る長寿命化修繕計画を策定し、地方道路整備事業の整備と合わせ、予防的な修繕及び計画的な架替えを行い、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することができる。

一部路線について地権者の同意が得られず、未完成となってしまったため。

住民ニーズ（要望）が高い路線の整備が計画的に進められたことにより、住民の安全・快
適実感率が高かったものと思われる。


