
様式３

令和 ５ 年 ３ 月 ２９ 日

都市基盤が整備された良好な市街地の形成

令和元年度　～　令和5年度　（5年間）

密集市街地やスプロール市街地などの改善を図るため、道路事業並びに下水道、公園、駅前広場などの都市基盤整備事業を実施し、良好な市街地の形成を促進する。

都市基盤が整備された良好な市街地の比率の向上

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

事後評価（中間評価）の実施体制

公表の方法

１．交付対象事業の進捗状況

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 事業進捗 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5

4-A1 街路 一般 埼玉県 直接 埼玉県 区画 改築 1,165 △ 一部未実施

4-A2 街路 一般 熊谷市 直接 熊谷市 区画 改築 60 △ 一部未実施

4-A3 街路 一般 熊谷市 直接 熊谷市 区画 改築 0 × 未実施

4-A4 街路 一般 飯能市 直接 飯能市 区画 改築 30 △ 一部未実施

4-A5 街路 一般 飯能市 直接 飯能市 区画 改築 64 △ 一部未実施

4-A6 街路 一般 飯能市 直接 飯能市 区画 改築 142 △ 一部未実施

4-A7 街路 一般 飯能市 直接 飯能市 区画 改築 0 × 未実施

4-A8 街路 一般 飯能市 直接 飯能市 区画 改築 934 △ 一部未実施

4-A9 街路 一般 飯能市 直接 飯能市 区画 改築 35 △ 一部未実施

4-A10 街路 一般 飯能市 直接 飯能市 区画 改築 183 △ 一部未実施

4-A11 街路 一般 加須市 直接 加須市 区画 改築 224 △ 一部未実施

4-A12 街路 一般 深谷市 直接 深谷市 区画 改築 133 △ 一部未実施

社会資本総合整備計画　　　　中間評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象

計画の目標

令和5年1月

埼玉県都市整備部市街地整備課のホームページに掲載

都市基盤が整備された良好な市街地の割合＝Σ（対象地区面積×使用収益開始率）／Σ（対象地区面積） 52.2% 61.9% 66.9%

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値

　　計画の成果目標（定量的指標）

埼玉県、熊谷市、飯能市、加須市、深谷市、蕨市、入間市、和光市、新座市、北本市、八潮市、富士見市、坂戸
市、日高市、白岡市、羽生市

区画整理　A=38.6ha

区画整理　A=99.1ha 八潮市

区画整理　A=63.5ha 加須市

25,815 Ａ 25,815 Ｂ

交付対象事業

事業者
省略
工種

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

中間目標値 最終目標値

　　拠点施設・重点地区

全体事業費（計画）
（百万円）

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

区画整理　A=33.5ha

区画整理　A=36.5ha

区画整理　A=36.5ha

区画整理　A=17.8ha

野中地区（（都）佐間北下新井線　外）

国済寺地区（（都）駅通り工場団地線　外）

岩沢北部地区（（都）双柳岩沢線　外）

双柳南部地区（（都）久下六道線　外）

岩沢南部地区（（都）元加治駅南口駅前通り線　外）

岩沢南部地区（（都）阿須小久保線）

（R1当初） （R3末） （R5末）

事後評価（中間評価）

市町村名
全体事業費（実施）

（百万円）

　策定主体にて評価を実施し、その結果を都市整備部公共事業評価検討会議及び埼玉県公共事業評
価監視委員会に報告し参考意見を聴取する。

飯能市

飯能市

飯能市

飯能市

飯能市

飯能市

深谷市

区画整理　A=53.0ha 熊谷市

区画整理　A=53.0ha 熊谷市

区画整理　A=76.6ha

区画整理　A=76.6ha

効果促進事業費の割合

区画整理　A=33.5ha

飯能市

Ｃ

事後評価（中間評価）の実施時期

要素となる事業名

（事業箇所）

八潮南部西地区（（都）八潮三郷東西線　外）

上之地区（（都）第２北大通線　外）

上之地区（（都）熊谷谷郷線　外）

笠縫地区（（都）双柳岩沢線）

笠縫地区（（都）久下六道線　外）

双柳南部地区（（都）阿須小久保線　外）
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4-A13 街路 一般 深谷市 直接 深谷市 区画 改築 337 △ 一部未実施

4-A14 街路 一般 蕨市 直接 蕨市 区画 改築 890 △ 一部未実施

4-A15 街路 一般 入間市 直接 入間市 区画 改築 474 △ 一部未実施

4-A16 街路 一般 入間市 直接 入間市 区画 改築 423 △ 一部未実施

4-A17 街路 一般 和光市 直接 和光市 区画 改築 357 △ 一部未実施

4-A18 街路 一般 新座市 直接 新座市 区画 改築 455 △ 一部未実施

4-A19 街路 一般 北本市 直接 北本市 区画 改築 229 △ 一部未実施

4-A20 街路 一般 八潮市 直接 八潮市 区画 改築 194 △ 一部未実施

4-A21 街路 一般 八潮市 直接 八潮市 区画 改築 0 × 未実施

4-A22 街路 一般 八潮市 直接 八潮市 区画 改築 472 △ 一部未実施

4-A23 街路 一般 八潮市 直接 八潮市 区画 改築 0 × 未実施

4-A24 街路 一般 八潮市 直接 八潮市 区画 改築 144 △ 一部未実施

4-A25 街路 一般 八潮市 直接 八潮市 区画 改築 0 × 未実施

4-A26 街路 一般 富士見市 直接 富士見市 区画 改築 99 △ 一部未実施

4-A27 街路 一般 坂戸市 直接 坂戸市 区画 改築 111 △ 一部未実施

4-A28 街路 一般 坂戸市 直接 坂戸市 区画 改築 58 △ 一部未実施

4-A29 街路 一般 日高市 直接 日高市 区画 改築 152 △ 一部未実施

4-A30 街路 一般 白岡市 直接 白岡市 区画 改築 481 △ 一部未実施

4-A31 街路 一般 埼玉県 間接 ※一覧参照 区画 改築 56 △ 一部未実施

4-A32 街路 一般 埼玉県 間接 ※一覧参照 区画 改築 827 △ 一部未実施

4-A33 街路 一般 埼玉県 間接 ※一覧参照 区画 改築 196 〇 完了

4-A34 街路 一般 埼玉県 間接 ※一覧参照 区画 改築 393 △ 一部未実施

4-A35 街路 一般 埼玉県 間接 ※一覧参照 区画 改築 392 〇 完了

4-A36 街路 一般 羽生市 間接 ※一覧参照 区画 改築 48 △ 一部未実施

9,758

吉川市

羽生市岩瀬地区（（区）１２－１号線　外）

西袋上馬場地区（（都）草加三郷線　外）

西袋上馬場地区（（都）西袋上馬場線）

上尾市大谷北部第四地区（（都）上尾池袋線　外）

羽生市

区画整理　A=113.2ha

区画整理　A=74.8ha

区画整理　A=48.7ha

関間四丁目地区（（区）１６－１号線　外）

武蔵高萩駅北地区（（都）別所通線　外）

八潮南部東地区（（都）木曽根伊勢野線　外）

八潮南部東地区（（都）八潮三郷東西線　外）

鶴瀬駅東口地区（（区）８－１線　外）

白岡駅東部中央地区（（都）白岡久喜線　外）

上尾市

区画整理　A=33.7ha 川口市

区画整理　A=71.3ha

富士見市

区画整理　A=70.4ha

区画整理　A=16.9ha

区画整理　A=41.4ha

羽生市岩瀬地区（（都）公園通線　外）

吉川市吉川中央地区（（都）越谷吉川線　外）

区画整理　A=30.4ha 白岡市

八潮市

入間市駅北口地区（（都）黒須中央通り線　外）

扇台地区（（都）富士見通り線　外）

和光市駅北口地区（（都）北口駅前線　外）

新座駅北口地区（（都）新座駅北口通線　外）

川口市戸塚東部地区（（都）健康福祉村戸塚線　外）

上尾市大谷北部第二地区（（都）小敷谷今泉線　外）

片柳地区（（都）片柳中央西通線　外）

大瀬古新田地区（（都）八潮金町線）

区画整理　A=20.4ha

区画整理　A=4.9ha

中央地区（（都）深谷駅通り線　外）

錦町地区（（都）蕨春日通り線　外）

区画整理　A=44.0ha

区画整理　A=52.3ha

小計（３６事業）

合計

入間市

区画整理　A=52.3ha

上尾市

羽生市

坂戸市

坂戸市

日高市

区画整理　A=39.0ha

八潮市

入間市

新座市

区画整理　A=113.2ha

区画整理　A=39.0ha 八潮市

区画整理　A=88.1ha 八潮市

区画整理　A=88.1ha 八潮市

蕨市

和光市

北本市

深谷市

大瀬古新田地区（（都）古新田線　外）

久保地区（（都）久保大通線　外）

区画整理　A=78.6ha

区画整理　A=11.3ha

区画整理　A=31.6ha

区画整理　A=85.1㏊

区画整理　A=23.3ha

八潮市



様式３

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 事業進捗 備考

種別 種別 対象 間接 R1 R2 R3 R4 R5

番号 備考

Ｃ　効果促進事業
事業 地域 交付 直接 要素となる事業名 事業実施期間（年度） 事業進捗 備考

種別 種別 対象 間接 R1 R2 R3 R4 R5

合計

番号 備考

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況、目標値の実現状況

３．特記事項（今後の方針）

予算規模の縮小や、地権者との換地や補償に関する交渉に時間を要したことにより、実績値
が目標値を下回った。

中間目標値

事業実施期間（年度）

61.9%

中間実績値 59.4%

全体事業費（実施）
（百万円）工種 （延長・面積等）

要素となる事業名

道路などの都市基盤整備により、良好な市街地の面積が７２９．８ha（R1当初）から８３０．１ha（R３末）となり
１００．３ha増加した。

省略 事業内容 市町村名
地区名

一体的に実施することにより期待される効果

市町村名
地区名

全体事業費（実施）
（百万円）

事業者

最終目標値の達成に向け、土地区画整理事業の施行者へ課題解決に向けた助言を行うことで、良好な市街地の形成を促進する。

合計

目標値と実績値
に差が出た要因

Ⅰ　定量的指標に関連する
　　　　交付対象事業の効果の発現状況

都市基盤が整
備された良好
な市街地の比
率の向上

Ⅱ　定量的指標の達成状況

番号 事業者
省略

事業内容
工種

番号



社会資本総合整備計画　　　　中間評価書

計画の名称 　　都市基盤が整備された良好な市街地の形成
計画の期間 　　令和元年度～令和5年度（5年間） 交付対象 埼玉県、熊谷市、飯能市、加須市、深谷市、蕨市、入間市、和光市、新座市、北本市、八潮市、富士見市、坂戸市、日高市、白岡市、羽生市

４－Ａ１４
区画整理

４－Ａ１７
区画整理

４－Ａ１８
区画整理

４－Ａ６、７
区画整理

４－Ａ８、９
区画整理

４－Ａ１６
区画整理

４－Ａ１５
区画整理

４－Ａ２８
区画整理

４－Ａ２７
区画整理

４－Ａ２９
区画整理

４－Ａ２、３
区画整理

４－Ａ１３
区画整理

４－Ａ１２
区画整理

４－Ａ１１
区画整理

４－Ａ３０
区画整理

４－Ａ２０、２１
区画整理

４－Ａ２２、２３
区画整理

４－Ａ２４、２５
区画整理

４－Ａ１
区画整理

４－Ａ３１
区画整理

４－Ａ３２
区画整理

４－Ａ３４、３６
区画整理

４－Ａ３５
区画整理

４－Ａ３３
区画整理

４－Ａ２６
区画整理

４－Ａ４、５

区画整理

４－Ａ１９
区画整理

４－Ａ１０
区画整理

番号 事業 地域 交付 直接 道路 要素事業名 事業内容

種別 種別 団体 間接 種別 （延長・面積等）

4-A1 街路 一般 埼玉県 直接 区画 改築 八潮南部西地区((都)八潮三郷東西線　外) 区画整理　A=99.1ha 八潮市

4-A2 街路 一般 熊谷市 直接 区画 改築 上之地区((都)第2北大通線　外) 区画整理　A=53.0ha 熊谷市

4-A3 街路 一般 熊谷市 直接 区画 改築 上之地区((都)熊谷谷郷線　外) 区画整理　A=53.0ha 熊谷市

4-A4 街路 一般 飯能市 直接 区画 改築 笠縫地区((都)双柳岩沢線) 区画整理　A=76.6ha 飯能市

4-A5 街路 一般 飯能市 直接 区画 改築 笠縫地区((都)久下六道線　外) 区画整理　A=76.6ha 飯能市

4-A6 街路 一般 飯能市 直接 区画 改築 双柳南部地区((都)阿須小久保線　外) 区画整理　A=33.5ha 飯能市

4-A7 街路 一般 飯能市 直接 区画 改築 双柳南部地区((都)久下六道線　外) 区画整理　A=33.5ha 飯能市

4-A8 街路 一般 飯能市 直接 区画 改築 岩沢南部地区((都)元加治駅南口駅前通り線　外) 区画整理　A=36.5ha 飯能市

4-A9 街路 一般 飯能市 直接 区画 改築 岩沢南部地区((都)阿須小久保線) 区画整理　A=36.5ha 飯能市

4-A10 街路 一般 飯能市 直接 区画 改築 岩沢北部地区((都)双柳岩沢線　外) 区画整理　A=17.8ha 飯能市

4-A11 街路 一般 加須市 直接 区画 改築 野中地区((都)佐間北下新井線　外) 区画整理　A=63.5ha 加須市

4-A12 街路 一般 深谷市 直接 区画 改築 国済寺地区((都)駅通り工場団地線　外) 区画整理　A=38.6ha 深谷市

4-A13 街路 一般 深谷市 直接 区画 改築 中央地区((都)深谷駅通り線　外) 区画整理　A=23.3ha 深谷市

4-A14 街路 一般 蕨市 直接 区画 改築 錦町地区((都)蕨春日通線　外) 区画整理　A=85.1ha 蕨市

4-A15 街路 一般 入間市 直接 区画 改築 入間市駅北口地区((都)黒須中央通り線　外) 区画整理　A=20.4ha 入間市

4-A16 街路 一般 入間市 直接 区画 改築 扇台地区((都)富士見通り線　外) 区画整理　A=78.6ha 入間市

4-A17 街路 一般 和光市 直接 区画 改築 和光市駅北口地区((都)北口駅前線　外) 区画整理　A=11.3ha 和光市

4-A18 街路 一般 新座市 直接 区画 改築 新座駅北口地区((都)新座駅北口通線　外) 区画整理　A=31.6ha 新座市

4-A19 街路 一般 北本市 直接 区画 改築 久保地区（（都）久保大通線　外） 区画整理　A=44.0ha 北本市

4-A20 街路 一般 八潮市 直接 区画 改築 大瀬古新田地区((都)古新田線　外) 区画整理　A=52.3ha 八潮市

4-A21 街路 一般 八潮市 直接 区画 改築 大瀬古新田地区((都)八潮金町線) 区画整理　A=52.3ha 八潮市

4-A22 街路 一般 八潮市 直接 区画 改築 西袋上馬場地区((都)草加三郷線　外) 区画整理　A=39.0ha 八潮市

4-A23 街路 一般 八潮市 直接 区画 改築 西袋上馬場地区((都)西袋上馬場線) 区画整理　A=39.0ha 八潮市

4-A24 街路 一般 八潮市 直接 区画 改築 八潮南部東地区((都)木曽根伊勢野線　外) 区画整理　A=88.1ha 八潮市

4-A25 街路 一般 八潮市 直接 区画 改築 八潮南部東地区((都)八潮三郷東西線　外) 区画整理　A=88.1ha 八潮市

4-A26 街路 一般 富士見市 直接 区画 改築 鶴瀬駅東口地区((区)８－１線　外) 区画整理　A= 4.9ha 富士見市

4-A27 街路 一般 坂戸市 直接 区画 改築 片柳地区((都)片柳中央西通線外) 区画整理　A=70.4ha 坂戸市

4-A28 街路 一般 坂戸市 直接 区画 改築 関間四丁目地区((区)１６－１号線　外) 区画整理　A=17.0ha 坂戸市

4-A29 街路 一般 日高市 直接 区画 改築 武蔵高萩駅北地区((都)別所通線　外) 区画整理　A=41.4ha 日高市

4-A30 街路 一般 白岡市 直接 区画 改築 白岡駅東部中央地区((都)白岡久喜線　外) 区画整理　A=30.4ha 白岡市

4-A31 街路 一般 埼玉県 間接 区画 改築 川口市戸塚東部地区((都)健康福祉村戸塚線　外) 区画整理　A=33.7ha 川口市

4-A32 街路 一般 埼玉県 間接 区画 改築 上尾市大谷北部第二地区((都)小敷谷今泉線　外) 区画整理　A=71.3ha 上尾市

4-A33 街路 一般 埼玉県 間接 区画 改築 上尾市大谷北部第四地区((都)上尾池袋線　外) 区画整理　A=48.7ha 上尾市

4-A34 街路 一般 埼玉県 間接 区画 改築 羽生市岩瀬地区((都)公園通線　外) 区画整理　A=113.2ha 羽生市

4-A35 街路 一般 埼玉県 間接 区画 改築 吉川市吉川中央地区((都)越谷吉川線　外) 区画整理　A=74.8ha 吉川市

4-A36 街路 一般 羽生市 間接 区画 改築 羽生市岩瀬地区((区)１２－１号線　外) 区画整理　A=113.2ha 羽生市

市町村名 省略工種


