
障害者計画
（県施策の実施計画）

障害福祉計画
県全体の障害福祉サービス見込量等
国の方針を受け、市町村が算定

障害児福祉計画
（障害児支援の計画）
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第７期埼玉県障害者支援計画（令和６～８年度）策定スケジュール（案）

取　組　の　内　容

・市町村の策定作業の支援

・国との連絡調整 など

の

県民コメントの実施

6/14 第１回障害者施策推進協議会 （計画策定方針、重点課題（総括）、スケジュール等説明）

2/13  第４回障害者施策推進協議会（最終案審議）

第６期計画関連施策の令和４年度実績調査

常任委員会へ計画案報告（概要及び施策、数値目標）

・サービス見込量、地域生活支援事業の見込

量の市町村調査（中間）（県先行）
・調査結果及び問題点を市町村へフィード
バック

11/21  第３回障害者施策推進協議会（計画案審議）

・サービス見込量、地域生活支援事業の見込

量の確定

・サービス見込量の国へ中間報告

・地域生活支援事業の見込量の市町村照会

基本指針の一部改正等の国通知（市町村へ送付）

第７期計画関連施策調査（最終）

社会福祉審議会・障害者自立支援協議会

知事報告

・ニーズを踏まえた必要な見込量の市町村調

査（中間）
・調査結果及び問題点を市町村へフィード
バック

・見込量の確定

基本指針の一部改正等の国通知（市町村へ送

・市町村の策定作業の支援

・国との連絡調整

・ニーズ調査の実施方法説明 など

の

市 町 村 説 明 会

9/19 第２回障害者施策推進協議会 （障害者支援計画（骨子素案）の審議）

・目標設定の市町村照会

第２回 ワーキング(10/17,19,23)

第７期計画関連施策調査（中間）

障害者団体ヒアリング

第１回ワーキング（7/11、14、19）

作成・配付

点字版印刷・配付
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